

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目

绩效评价报告

委托单位：襄垣县财政局

项目单位：襄垣县农业农村局

评价机构：山西审合佳会计师事务所（普通合伙）

主评人：



二〇二三年十月

目录

项目关键信息表.....	1
评价摘要.....	2
一、基本情况.....	6
(一) 项目概况.....	6
(二) 项目绩效目标.....	17
二、绩效评价工作开展情况.....	17
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	18
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。.....	18
(三) 绩效评价工作过程.....	22
三、综合评价情况及评价结论.....	26
四、绩效评价指标分析.....	27
(一) 项目决策情况.....	27
(二) 项目过程情况.....	32
(三) 项目产出情况.....	36
(四) 项目效益情况.....	39
五、经验做法.....	43
六、存在问题.....	44
七、改进建议.....	45
八、结果应用建议.....	46
九、其他需要说明的问题.....	47

十、相关附件	47
附件 1 绩效评价指标体系综合评分表	48
附件 2 满意度分析报告	63
附件 3 合规性检查报告	76
附件 4 实地调研的图片资料	77

项目关键信息表

项目概况	项目名称	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目			
	年度预算金额	500.00 万元			
	立项目的	对通过盘活村级集体资源或实施集体经济创收项目后收入得到增加的村级集体经济项目和村级集体经济组织给予一定的扶持和奖励。			
评价实施	评价基准日	2022 年 12 月 31 日			
	评价开展时间	2023 年 7 月 7 日-2023 年 9 月 30 日			
绩效情况	资金到位及使用情况	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目到位资金 500 万元, 支出 398 万元, 结余资金 102 万元, 年末财政已收回。			
	计划与实际实施时间	根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》, 29 个项目符合扶持奖励标准, 涉及 29 个村级集体经济组织。根据财务凭证等相关资料, 29 个村级集体经济组织已于 2022 年 12 月 21 日完成奖励资金的发放。			
	绩效目标完成情况	通过项目实施, 实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。			
评价结论		得分	87.14	评级	良
存在问题分析及改进建议	存在的问题	(1) 项目单位在申报预算资金时, 未细化支出预算编制, 预算测算不明确不充分。 (2) 项目奖励资金后期使用过程中的监督管理、跟踪问效等长效机制不健全。 (3) 绩效管理规范化程度不高。			
	改进建议及措施	(1) 全面夯实预算编制的基础性工作, 提高预算编制质量。 (2) 强化资金跟踪监管, 提高资金使用效益。 (3) 压实部门责任, 增强工作合力, 提高绩效管理水平。			

评价摘要

一、项目情况简介

按照山西省《关于实施村级集体经济壮大提质行动的意见》（晋农组发〔2022〕11号）、《关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）》（晋发〔2022〕13号）以及中共长治市委办公室 长治市人民政府办公室《全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单（2022年）》（室字〔2022〕13号）等文件要求，为进一步推动村级集体经济发展，襄垣县设立了发展壮大村级集体经济项目扶持资金和专项奖励资金，对村集体经济年收入增幅明显的，给予一定奖励，并制定了《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7号）。

根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》，29个项目符合扶持奖励标准，涉及29个村级集体经济组织，其中市级扶持奖励项目6个，县级扶持奖励项目23个。

通过实施发展壮大村级集体经济扶持奖励项目，全面消除村集体经济收入10万元以下村，20万元以上村达到80%，实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。

二、资金使用情况

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金投入共计 500 万元，全部为县级资金。截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 398

万元，结余财政资金 102 万元，年末已收回。

三、评价结果

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目第三方绩效评价得分 87.14 分，其中：决策类得分 14.33 分，过程类得分 14.33 分，产出类得分 30.00 分，效益类得分 28.48 分。评级为“良”。具体评分结果见下表。

表 1 襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效评价得分情况表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	14.33	14.33	30.00	28.48	87.14
占比	71.65%	71.65%	100.00%	94.93%	87.14%

四、经验做法

（一）推进“五+五代两自主”模式，探索发展壮大村级集体经济的襄垣路径

乡村振兴，产业先行。襄垣县紧扣发展壮大村级集体经济重点任务，全面推行“五+五代两自主”模式，激发群众自力更生、奋发有为的内生动力，全面推进乡村振兴。

（二）创建农村集体经济平台公司，壮大集体经济

为破解村级集体经济市场占有率低、品牌效应低、产业规模小、发展后劲不足等问题，襄垣县揭牌成立农村集体经济发展有限公司，公司聚焦三产融合，实体化运作，盘活资产、挖掘资源，不断壮大村级集体经济。

五、存在问题

（一）预算编制不够细化，影响资金使用效率

项目单位在申报预算资金时，未细化支出预算编制，预算测算不明确不充分。

（二）后续监督、跟踪机制有待进一步完善

评价组通过调研发现在项目奖励资金后期使用过程中的监督管理、跟踪问效方面等长效机制不健全。

（三）绩效管理规范化程度不高

绩效目标管理方面，存在绩效指标设置不完整，指标名称不规范，细化量化不够的问题的情况；绩效自我评价管理方面，该项目在年度终了及项目实施结束之后未进行自我评价。

六、改进建议

（一）全面夯实预算编制的基础性工作，提高预算编制质量

首先，定期对单位人员进行集中培训，增强重视编制预算的意识。其次，要认真做好沟通工作，梳理单位各项预算项目的需求，结合项目目标任务，细化预算测算，提高预算编制的精细化水平。

（二）强化资金跟踪监管，提高资金使用效益

建议项目单位尽快研究、完善、形成奖励资金后续监督管理的制度，明确监管的方式、内容、流程、人员组织等，并组织相关人员具体落实跟踪行动，提高财政资金运行的规范性、安全性

和有效性。

（三）压实部门责任，增强工作合力，提高绩效管理水

平
持续开展预算绩效管理相关政策宣传，逐步实现由“要我评”的被动局面向“我要评”的自觉行动转变。

建立部门内部协作机制。在部门内部，由分管财务的领导牵头组建绩效管理工作协作组，将财务科（股）室和各业务科（股）室纳入协作组。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

习近平总书记指出：“推进中国式现代化，必须全面推进乡村振兴，解决好城乡区域发展不平衡问题。”党的二十大报告着眼于全面推进乡村振兴，提出“发展新型农村集体经济”。

村级集体经济壮大提质，是夯实基层党组织开展工作、凝聚服务群众的重要物质基础。为深入贯彻落实习近平总书记关于加强农村基层党组织建设、发展新型农村集体经济的重要指示精神，山西省制定了《关于实施村级集体经济壮大提质行动的意见》（晋农组发〔2022〕11号）、《关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）》（晋发〔2022〕13号）等一系列的政策文件。

2022年4月28日，中共长治市委办公室、长治市人民政府办公室印发了《全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单（2022年）》（室字〔2022〕13号），为落实扶持政策，《清单》要求各县区设立发展壮大村级集体经济专项扶持资金及专项奖励资金。

2022年5月7日，襄垣县为全面贯彻落实《关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）》（晋发〔2022〕13号）等文件精神，深入开展抓党建促基层治理能力提升专项行动，引深推广“五+五代两自主”模式，有效提高村级组织自我保障、服

务群众、推动发展的能力，根据中共长治市委办公室 长治市人民政府办公室印发的《全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单（2022 年）》（室字〔2022〕13 号）要求，结合实际，制定了《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》（室字〔2022〕4 号）。《方案》提出，“2022 年底，全面消除村集体经济收入 10 万元以下村，20 万元以上村达到 80%，经营性收入占比明显增加，建立归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、运转规范、监管有力的农村集体经济组织现代产权制度，实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长，探索形成一条发展壮大村级集体经济的新路径。”

为进一步推动村级集体经济发展，襄垣县制定了《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7 号），设立发展壮大村级集体经济项目扶持资金和专项奖励资金，对村集体经济年收入增幅明显的，给予一定奖励。

襄垣县 2022 年对 29 个村集体经济组织进行奖补，发放奖补资金 398 万元，其中市级扶持奖励项目 6 个，县级扶持奖励项目 23 个。

2.项目立项依据。

（1）《中共中央组织部印发〈关于抓党建促乡村振兴的若干意见〉的通知》（中组发〔2021〕8 号）；

（2）《中共山西省委印发〈关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）〉的通知》（晋发〔2022〕13 号）；

(3) 中共山西省委组织部《关于印发<抓党建促基层治理能力提升考核办法(试行)>的通知》(晋组通字〔2022〕10号);

(4) 中共山西省委农村工作领导小组《关于实施村级集体经济壮大提质行动的意见》(晋农组发〔2022〕11号);

(5) 《中共长治市委印发<关于抓党建促乡村治理能力提升的实施方案>的通知》(长发〔2022〕7号);

(6) 中共长治市委办公室 长治市人民政府办公室《关于印发全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单(2022年)的通知》(室字〔2022〕13号);

(7) 中共襄垣县委办公室 襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案的通知》(室字〔2022〕4号);

(8) 中共襄垣县委农村工作领导小组办公室《关于印发襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法(试行)的通知》(襄农组办发〔2022〕7号);

(9) 中共襄垣县委农村工作领导小组办公室《关于印发襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案的通知》(襄农组办发〔2022〕21号)。

3.项目资金管理情况。

(1) 项目预算及资金到位情况。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目预算 500 万元, 实际到位 500 万元。

(2) 项目资金支出情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目实际支出 398 万元，主要涉及 29 个经济主体。结余 102 万元，年末财政已收回。

表 1-1 资金支出明细表

类型	乡镇	奖补主体	金额
合计			398
奖励	古韩镇	南关村股份经济合作社	10
		大郝沟村股份经济合作社	10
		东塄头村股份经济合作社	10
		东关村股份经济合作社	10
		八里庄村股份经济合作社	10
		后庄村股份经济合作社	6
	王桥镇	官道村股份经济合作社	10
		洛江沟村经济合作社	10
		西山底村经济合作社	10
	侯堡镇	常沟村股份经济合作社	10
		塄上村股份经济合作社	10
	夏店镇	西石村股份经济合作社	6
	鹿亭镇	虎口村股份经济合作社	4
		司马村股份经济合作社	10
	西营镇	义街村经济合作社	6
	下良镇	水碾沟村股份经济合作社	6
		西邯鄲村股份经济合作社	6
		郝村股份经济合作社	6
		韩庄村股份经济合作社	6
	王村镇	王村村经济合作社	4
		店上村经济合作社	6
善福镇	善福村股份经济合作社	6	
	上丰村股份经济合作社	6	
扶持	王桥镇	善政村股份经济合作社	50
		米坪村股份经济合作社	50
	侯堡镇	段河村股份经济合作社	50
	善福镇	冯村股份经济合作社	50
	鹿亭镇	丰岩村股份经济合作社	10
	下良镇	东邯鄲村经济合作社	10

4.项目实施情况。

(1) 奖补对象

村集体（股份）经济合作社、村集体（股份）经济作联合社、各级集体经济平台公司、村集体控股的企业、集体经济发展协会以及促进壮大村级集体经济的项目实施主体等。

（2）奖补标准

表 1-2 奖补标准明细表

	县级	市级
专项扶持	村级集体经济创收项目投入奖励标准： 当年度投入 50 万元以上且年收入增加 10 万元以上的，予以奖励 5 万元；当年度投入 100 万元以上且年收入增加 20 万元以上的，予以奖励 10 万元；当年度投入 500 万元以上且年收入增加 50 万元以上的，予以奖励 30 万元。	对本年度新建成或续建的特色种养、农产品加工、文化旅游、仓储物流、产业园区及一二三产业融合发展等，能够有效带动村级经济发展壮大提质的各类项目进行重点扶持，扶持项目分为 30 万元和 50 万元两个等次，原则上不超过项目总投资的 30%。
专项奖励	村级集体经济组织收入总量突破奖励标准： 当年度集体经济组织收入突破 20 万元（含），不达 50 万元且增幅达到 10%以上的奖励 3 万元；当年度集体经济组织收入突破 50 万元（含），不达 100 万元且增幅达到 10%以上的奖励 6 万元；当年度集体经济组织收入突破 100 万元（含）且增幅达到 10%以上的奖励 10 万元。以上一年度的集体经济收入为基数，每上升一档予以奖励。 村级集体经济组织发展增幅奖励标准： 当年增幅达到 20%以上的奖励 2 万元；当年增幅达到 50%以上的奖励 4 万元；当年增幅达到 100%以上的奖励 6 万元。增幅以上一年度集体经济收入为基数。	对发展村级集体经济收益明显、运行管理规范、利益分配机制合理在全市有典型推广意义进行重点奖补，每个项目 20 万元。

（3）奖补完成情况

根据《长治市发展壮大村级集体经济领导小组办公室<关于 2022 年度发展壮大农村集体经济专项资金项目评审工作>的通知》、《中共襄垣县委农村工作领导小组办公室关于印发<襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）>的通知》（襄农组办发〔2022〕7 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案》和《襄垣县 2022 年发展壮大

《村级集体经济扶持奖励资金验收方案》，2022 年通过村级申报、镇级初审，共上报扶持奖励项目 64 个，其中：市级扶持奖励项目 22 个，县级专项奖励 42 个，验收后报送评审会项目 38 个，其中：市级扶持奖励项目 10 个，县级专项奖励 28 个。

经襄垣县组织部、襄垣县财政局、襄垣县农业农村局、襄垣县现代农业发展中心、襄垣县乡村振兴发展中心集中评审，29 个项目符合扶持奖励标准，其中：市级扶持奖励项目 6 个，扶持奖励资金 220 万元，具体见表 1-3；县级专项奖励 23 个，专项奖励资金 178 万元，具体见表 1-4。

表 1-3 市级项目明细表

序号	申报单位	所在行政村	申报项目名称	扶持奖励 (万元)	资金用途	资金类型 (扶持/奖励)	项目类型及投资
1	襄垣县王桥镇善政村股份经济合作社	善政村	肉牛养殖场项目	50	新建肉牛养殖场	项目扶持	新建, 特色养殖投入 171 万元
2	襄垣县侯堡镇段河村股份经济合作社	段河村	思源醋厂项目	50	用于思源醋厂建设	项目扶持	新建, 农产品加工投入 220.73 万元
3	襄垣县王桥镇米坪村股份经济合作社	米坪村	乡村振兴产业园建设项目	50	乡村振兴产业园建设	项目扶持	续建, 产业园区投入 218.25 万元
4	襄垣县善福镇冯村股份经济合作社	冯村	农产品货物仓储气调库	50	农产品货物仓储气调库	项目扶持	新建, 仓储物流, 投入 170.88 万元
5	襄垣县鹿亭镇丰岩村股份经济合作社	丰岩村	传统手工挂面厂建设项目	10	传统手工挂面厂建设项目	专项奖励	新建, 农产品加工投入 43.98 万元
6	襄垣县下良镇东邯鄯村经济合作社	东邯鄯村	手工挂面生产项目	10	手工挂面生产项目	专项奖励	新建, 农产品加工投入 41.02 万元

表 1-4 县级项目明细表

序号	镇	申报主体	收入增幅	专项奖励 (万元)	资金用途
1	古韩镇	南关村股份经济合作社	收入 183.11 万元 增幅 18.98%	10	临街房改造租赁建设
2		大郝沟村股份经济合作社	收入 102.35 万元 增幅 18.3%	10	环能充电站建设
3		东埘头村股份经济合作社	收入 110.67 万元 增幅 69%	10	生态大棚建设
4		东关村股份经济合作社	收入 115.88 万元 增幅 99.4%	10	商贸中心改扩建、停车场设备
5		八里庄村股份经济合作社	收入 110.51 万元 增幅 110.3%	10	农产品加工冷库维护建设

序号	镇	申报主体	收入增幅	专项奖励（万元）	资金用途
6		后庄村股份经济合作社	收入 64.56 万元 增幅 40.7%	6	购买农机设备、购买化肥
7	王桥镇	官道村股份经济合作社	收入 357.22 万元 增幅 282.89%	10	新建服务区停车场
8		洛江沟村经济合作社	收入 131.71 万元 增幅 340%	10	种植大棚
9		西山底村经济合作社	收入 237.8 万元 增幅 409%	10	物流服务中心后期创建
10	侯堡镇	常沟村股份经济合作社	收入 207.55 万元 增幅 81.48%	10	农业农机项目建设
11		恼上村股份经济合作社	收入 730.95 万元 增幅 60.9%	10	购车、建墙、硬化地面建设
12	夏店镇	西石村股份经济合作社	收入 27.6 万元 增幅 110.44%	6	食用菌场建设
13	麴亭镇	虎口村股份经济合作社	收入 27.49 万元 增幅 66%	4	电商及花海旅游配套设施
14		司马村股份经济合作社	收入 230.03 万元 增幅 142.7%	10	高架大棚及配套设施建设
15	西营镇	义街村经济合作社	收入 21.03 万元 增幅 180%	6	流转土地的开发与经营管理
16	下良镇	水碾沟村股份经济合作社	收入 50.43 万元 增幅 63.53%	6	养鸡场建设
17		西邯郸村股份经济合作社	收入 39.44 万元 增幅 265%	6	土地开发利用、农作物种植
18		郝村股份经济合作社	收入 51.93 万元 增幅 156.829	6	发展种植业

序号	镇	申报主体	收入增幅	专项奖励（万元）	资金用途
19		韩庄村股份经济合作社	收入 68.85 万元 增幅 57.43%	6	发展养殖业
20	王村镇	王村村经济合作社	收入 34.06 万元 增幅 53.92%	4	职业技能培训中心改造建设
21		店上村经济合作社	收入 95.79 万元 增幅 518%	6	手工挂面生产安装设备
22	善福镇	善福村股份经济合作社	收入 51.15 万元 增幅 84%	6	用于接电、硬化场地、购买鸡笼
23		上丰村股份经济合作社	收入 22.55 万元 增幅 386%	6	用于玉米芯设施设备建设

5.项目实施组织管理。

(1) 组织架构

襄垣县扶持发展壮大村级集体经济工作领导小组办公室：按照申报对象进行初步审核；组织襄垣县农业农村局、襄垣县财政局、襄垣县现代农业发展中心、襄垣县乡村振兴发展中心等部门组成验收小组，进行资料审核和现场验收；认定之后，进行公示。

襄垣县各乡镇：按照要求，对提供的申报书、实施方案等印证资料逐个主体进行审核，出具审核意见；初验合格后，报县验收小组，并提交申报项目和村集体经济收入财务印证资料。开展政策宣传，采取多种形式，将奖补的范围、标准宣传到位。

襄垣县现代农业发展中心：负责以村级集体经济组织提供的会计财务报表为依据，审核签批收入等相关数据。

各村集体经济组织：在收到《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金》的申报通知后，符合《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》的村级集体经济组织，对照政策要求，科学合理确定项目，及时整理申报材料进行申报。

襄垣县财政局：拨付资金，参与验收，对项目资金使用情况监控，组织开展绩效评价工作等。

(2) 实施流程




图 1-1 项目实施流程图

①村集体经济组织申报，镇党委（政府）审核后报襄垣县扶持发展壮大村级集体经济工作领导小组办公室（以下简称：襄垣县工作领导小组办公室），并提交村集体经济收入财务印证资料。

②襄垣县工作领导小组办公室按照申报对象进行初步审核确定。

③襄垣县工作领导小组办公室组织襄垣县农业农村局、襄垣县财政局、襄垣县审计局、襄垣县现代农业发展中心、襄垣县乡村振兴发展中心等部门组成认定小组，对申报对象村级集体经济收入进行实地审核认定。并组织召开村民代表会议进行测评，主要测评申报村财务公开、民主管理及财务收支管理情况。

④襄垣县工作领导小组办公室召开会议，根据认定结果，组织发展壮大村级集体经济专家小组评审，并进行公示公告。

⑤经公示无异议，报襄垣县工作领导小组办公室批准。

6.利益相关方。

本次项目涉及的利益相关方包括：

项目拨款单位：襄垣县财政局；

项目实施单位：襄垣县农业农村局；

受益方：襄垣县各经济主体及周边群众。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标。

2022 年底，全面消除村集体经济收入 10 万元以下村，20 万元以上村达到 80%，经营性收入占比明显增加，建立归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、运转规范、监管有力的农村集体经济组织现代产权制度，实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长，探索形成一条发展壮大村级集体经济的新路径。

2.年度目标。

评价组通过对项目基础资料的收集和整理，梳理出项目年度绩效目标，如下表所示：

表 1-5 年度目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
产出	数量指标	计划奖励村级集体经济组织	29 个	29 个
	质量指标	奖励对象达标率	100%	100%
	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%
	成本指标	奖励标准执行度	100%	100%
效益	经济效益	农民人均可支配收入	增加	增加
	社会效益	村集体经济收入 10 万元以下村占比	0	0
		村集体经济收入 20 万元以上村占比	≥80%	91.70%
		带动示范效应	明显	明显
	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	82.80%
		经济组织满意度	≥90%	84.48%
可持续影响	利益联结机制	建立	建立	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。

绩效评价旨在通过评价强化项目单位财政支出管理责任，提高财政资金管理水平，优化资源配置，进而提升公共服务水平。通过对发展壮大村集体经济项目资金绩效评价，衡量和考核资金使用的经济性、效率性和效益性，了解并分析襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目的过程管理是否规范，资金使用是否达到了预期效益，总结项目执行过程中的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题，提出有针对性的改进建议。

2.评价对象。襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金 500 万元。

3.评价范围。襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目及其对应资金 500 万元，涉及单位包括襄垣县农业农村局和受奖补的 29 个经济主体。

4.评价基准日。2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

(2) 客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实

事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实地查证取得的佐证资料，对照评价工作方案设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。

(3) 规范原则。严格按照委托方的要求和评价方案规定的程序，根据项目的特点，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具公正、客观的绩效评价报告。

2.绩效评价方法。

本次绩效评价主要运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法，本着科学价值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，通过科学的指标设计，从决策、过程、产出和效益等方面，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，帮助提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1) 因素分析法：是指将影响财政支出和效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评级的方法。本项目主要将项目的立项情况、资金的到位及使用情况、项目的完成情况、项目的社会效益、公众满意度等因素一一罗列进行分析，发现项目执行过程中的问题，并提出针对性建议。

(2) 比较法：通过将完成情况及项目实现的效益同预期目标进行对比，综合考量项目实施效果。

(3) 公众评价法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目

中主要通过对项目受益群众进行问卷调查，了解群众对项目实施的直观感受。

3.绩效评价标准。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.绩效评价指标体系。

(1) 指标体系设计的总体思路。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《县级项目支出绩效评价管理办法》（襄财绩效〔2021〕2号）、《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》（室字〔2022〕4号）、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7号），在梳理项目整体情况的基础上，重点关注受益项目的政策符合度、奖补流程规范性、资金分配标准执行情况及社会和经济效益实现程度，按照逻辑分析法，围绕项目资金的使用，从决策、过程、产出、效益等四个维度的设置指标体系。指标权重的赋值根据指标重要性产生，在经专家论证后结合专家意见确定。

(2) 指标体系

指标体系整体框架由 4 大类组成，包括 4 项一级指标，14 项二级指标和 23 项三级指标。指标数据来源于政府文件、问卷调查、项目相关资料、实地调研、访谈等。

表 2-1 指标体系框架

A 决策		20
	A1 项目立项	6
	A101 立项依据充分性	3
	A102 立项程序规范性	3
	A2 绩效目标	7
	A201 绩效目标合理性	3
	A202 绩效指标明确性	4
	A3 资金投入	7
	A301 预算编制科学性	4
	A302 资金分配合理性	3
B 过程		20
	B1 资金管理	10
	B101 资金到位率	2
	B102 预算执行率	4
	B103 资金使用合规性	4
	B2 组织实施	8
	B201 管理制度健全性	4
	B202 制度执行有效性	4
	B3 绩效管理	2
	B301 自评管理规范	2
C 产出		30
	C1 数量	8
	C101 计划奖励村级集体经济组织数	8
	C2 质量	8
	C201 奖励对象达标率	8
	C3 时效	7
	C301 奖补资金发放及时率	7
	C4 成本	7
	C401 奖励标准执行度	7
D 效益		30
	D1 经济效益	6
	D101 农民人均可支配收入	6
	D2 社会效益	12
	D201 村集体经济收入 10 万元以下村占比	4

		D202 村集体经济收入 20 万元以上村占比	4
		D203 带动示范效应	4
	D3 服务对象满意度		7
		D301 周边群众满意度	4
		D302 经济组织满意度	3
	D4 可持续影响		4
		D401 利益联结机制	4

（三）绩效评价工作过程

为顺利完成本次评价任务，自该评价工作启动以来，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准、社会调查方案，确定绩效评价工作方案。绩效评价工作方案确定后，项目组严格按照工作方案，启动社会调研工作，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效评价。

在绩效评价实施阶段，主要完成了信息收集和分析评级。总体实施情况如下：

1. 人员分工。

为使本次绩效评价工作顺利进行，成立项目组，其中主评人为穆建永。项目质量实行三级控制，一级为项目组审核，由项目组组长负责；二级为业务部门复核，由业务部门负责人负责；三级为项目负责人复核审理，由项目负责人和复核审理人员负责，具体分工如下：

表 2-2 项目实施人员分工

姓名及职称	职位	工作模块	岗位职责
穆建永 (高级会计师)	项目主评人	方案、报告重点内容梳理	负责确定评价思路，数据分析、指标体系设定及分析；存在问题及改进建议梳理

姓名及职称	职位	工作模块	岗位职责
赵艳军 (注册会计师)	技术负责人	复核审理	负责绩效评价方案和报告的内容复核、评价指标体系的指导完善、评价结果的考察论证等
胡耀飞 (注册会计师)	财务负责人	财务数据审查	负责项目资金申请、支出等相关资料的核查工作
李小琴 (中级会计师)	质控负责人	数据核查、质量控制	负责方案、报告、数据资料、评分结果等内容的核查工作
李娜	项目组长	方案及报告模块内容整合	负责评价项目工作方案、评价报告撰写
崔琳	项目成员	实地调研、问卷发放	负责项目的实地调研、问卷调查等
高丽	项目成员		

2. 数据采集方法及过程。

(1) 基础数据收集

在襄垣县农业农村局的支持和配合下，项目组完成了本项目的前期调研工作，主要包括项目背景、开展现状、整体安排、对项目资金的使用管理情况、项目实施方案具体执行情况，项目实施流程、项目具体成效、存在问题、经验等。

(2) 现场核查

在绩效评价的现场核查过程中，综合运用抽样查询和详细查询相结合的方式对本项目的资料进行核查。

对襄垣县农业农村局的支付凭证等财务资料，以及政策依据、主体申报、审核验收等项目资料采取详细查询的方式，核查比例 100%。

根据扶持奖励各项目区域分布、资金额大小等，选取 4 个村级集体经济组织作为现场核查项目，通过座谈与访谈、资料核查、

调查走访、实地勘察等方式核查项目实施、运营、后期管理及资金使用绩效情况。

具体核查内容包括：

①襄垣县农业农村局：

A.前期准备情况。前期准备情况。项目是否符合该资金申报、审批或下达等程序规定，项目安排是否符合经济发展需求。

B.资金管理情况。主要包括财务报表与总账、明细账核对明细账和记账凭证核对，记账凭证和后附附件的核对，检查账务处理的合规性以及是否符合支出计划和使用范围，是否存在挪用、转移或侵占专项资金情况。

C.项目管理情况。项目申报、审核、验收管理及执行情况。

D.项目绩效情况。项目执行后产生的经济效益、社会效益、可持续发展情况以及服务对象的满意度情况。

②现场核查内容：

利益联结机制建立情况；奖励资金使用情况；效益产生情况，项目运营情况。

核查结论：项目资金的到位与支出数据清晰，分配依据充分；项目申报、审核过程规范、合理，符合政策规定；项目实施内容按计划完成。

(3) 社会调查

为保证所收集数据的可靠性和完整性，也为保证调研的科学性和严谨性，我公司根据工作方案，开展襄垣县 2022 年发展壮

大村集体经济项目绩效评价满意度调查，调查范围是项目涉及的所有群众。

(4) 网络检索

项目组通过互联网络检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息等资料，以及山西省和襄垣县的制度规定，对绩效评价的信息进行了补充完善。

3. 数据分析、整理。

项目组根据襄垣县农业农村局的基础数据，对项目资金的到位落实、使用情况、目标任务的完成情况等数据进行整理和分析。同时，对实地调研过程中获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。以辅助完成指标评分、问卷分析报告和绩效评价报告的撰写。

4. 指标评分。

项目组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行评分，并制定综合评分表，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，绩效评价指标体系综合评分表见附件一。

5. 问卷分析。

项目组对回收的问卷进行整理，并将问卷录入系统进行统计分析，得出各项分析结果，并根据分析结果撰写满意度分析报告。满意度分析报告的具体内容见附件二。

6. 撰写报告。

结合基础数据、问卷分析报告和综合评分表，项目组基于相关数据和资料撰写完成绩效评价报告。

7. 评价侧重点

按照委托方意愿，结合本次被评价单位的实际情况，项目组梳理本次绩效评价侧重点如下：

（1）项目的政策符合度。对申报项目要注重考察其政策符合度，既要看项目是否符合项目立项、申报的相关要求，也要关注项目是否能产生示范、引导效益。

（2）资金分配标准执行度。在进行项目绩效评价过程中，既要关注资金分配标准的合理性和持续性，也要关注实际的资金分配情况是否与规定的标准一致，有无存在明显的与标准不符的情况。

（3）项目绩效实现程度。在评价指标的设计方面，做到既要涉及针对受益项目的指标，也要有体现政策引导的宏观指标；既要考察专项资金对直接受益对象的效果，也不能忽略专项资金的溢出效应。

三、综合评价情况及评价结论

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效评价综合得分为 87.14 分，其中：决策类得分 14.33 分，过程类得分 14.33 分，产出类得分 30.00 分，效益类得分 28.48 分。评级为“良”。

具体评分结果见下表 3-1。

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	14.33	14.33	30.00	28.48	87.14
占比	71.65%	71.65%	100.00%	94.93%	87.14%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标和资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20.00 分，实际得分 14.33 分，得分率为 71.65%。项目立项依据充分、程序规范，资金分配合理，绩效目标设定合理，扣分原因为预算编制不够细化，存在绩效指标设置不规范，细化量化不够的问题。具体情况如下：

表 4-1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
合计		20.00			14.33	71.65%
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分	充分	3.00	100.00%
	A102 项目立项规范性	3.00	规范	规范	3.00	100.00%
A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	3.00	合理	合理	3.00	100.00%
	A202 绩效指标明确性	4.00	明确	不太明确	1.33	33.33%
A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4.00	科学	不太科学	1.00	25.00%
	A302 资金分配合理性	3.00	合理	合理	3.00	100.00%

具体指标分析：

A101 立项依据充分性：该项指标权重为 3.00 分。考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：①项目立项是否符合《关于印发全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单

（2022 年）的通知》（室字〔2022〕13 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案的通知》（室字〔2022〕4 号）等政策文件；②项目立项是否符合现阶段农村经济的发展形势；③项目立项是否与襄垣县农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与三农经济发展相关部门同类项目或襄垣县农业农村局内部相关项目重复。以上五项各占权重的 20%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目根据《关于印发全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单（2022 年）的通知》（室字〔2022〕13 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案的通知》（室字〔2022〕4 号）立项，符合现阶段农村经济的发展形势以及乡村振兴的政策规划。

襄垣县农业农村局具有“加强‘三农’综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化”的职能。该项目的立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分规则，该项指标得 3.00 分。

A102 项目立项规范性：该项指标权重为 3.00 分。考察项目立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各 1 分，符合得分，反之不得分。

按照襄垣县抓党建促基层治理能力提升专项行动工作要求，襄垣县财政每年设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金，以有效促进全县村级集体经济发展壮大。襄垣县农业农村局向襄垣县人民政府提出申请，将发展壮大村级集体经济项目专项奖励资金列入县级财政预算，并取得批示，项目正式立项。综上，该项目立项程序规范。

根据评分规则，本指标得 3.00 分。

A201 绩效目标合理性：该项指标权重为 3.00 分。考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项，其中①占 40% 权重分，②③④各占 20% 权重分，符合得分，反之不得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目的总体目标是到

2022 年底，全面消除村集体经济收入 10 万元以下村，20 万元以上村达到 80%，经营性收入占比明显增加，建立归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、运转规范、监管有力的农村集体经济组织现代产权制度，实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长，探索形成一条发展壮大村级集体经济的新路径。评价组通过梳理各项资料，了解到襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目在实施前期明确了奖励标准，奖励金额，项目绩效目标合理，预期产出和效益符合正常的业绩水平，与相应的资金量匹配。

根据评分规则，本指标得 3.00 分。

A202 绩效指标明确性：该项指标权重为 4.00 分。考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占权重的 1/3，符合标准得该项权重分，不符合不得分。

根据襄垣县农业农村局编制的绩效目标申报表，发现存在指标设置不规范，细化量化不够的问题。具体情况如下：

一是指标设置不规范。例如“数量指标”的指标名称“全县 9 个乡镇 229 个行政村”，指标值“全县 9 个乡镇 229 个行政村”，“质量指标”的指标名称“合格”，指标值“合格”等。

二是指标细化量化不够。例如：满意度指标的指标值可设置

数值形式，而非定性值“满意”。

根据评分规则，本指标得 1.33 分。

A301 预算编制科学性：该项指标权重为 4.00 分。考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各 1 分，符合得分，反之不得分。

襄垣县农业农村局向襄垣县财政局申请 2022 年壮大村级集体经济专项奖励资金 500 万元。通过评价组实地调研了解到，项目单位在申报预算资金时，未细化预算编制，缺失预算测算明细，对计划奖补主体、奖补金额等数据摸排不到位，预算金额不精准。

根据评分规则，本指标得 1.00 分。

A302 资金分配合理性：该项指标权重为 3.00 分。考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占权重的 50%，符合得分，反之不得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金根据襄垣县农业农村局《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批

复》，对于符合扶持奖励标准的项目及申报主体进行奖励，奖励额度依据批复额度。综上，资金分配依据充分，分配额度合理。

根据评分规则，该项指标得 3.00 分。

（二）项目过程情况

过程类指标主要从资金管理、组织实施、绩效管理三方面进行考察。过程类指标满分 20.00 分，实际得分 14.33 分，得分率为 71.65%。扣分原因是预算执行率未达 100%，奖励资金后期监督管理制度不健全，未开展绩效自我评价。过程类指标的得分情况见下表。

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
合计		20.00			14.33	71.65%
B1 资金管理	B101 资金到位率	2.00	100%	100%	2.00	100.00%
	B102 预算执行率	4.00	100%	79.60%	2.00	50.00%
	B103 资金使用合规性	4.00	合规	合规	4.00	100.00%
B2 组织实施	B201 管理制度健全性	4.00	健全	较健全	3.33	83.25%
	B202 制度执行有效性	4.00	有效	较有效	3.00	75.00%
B3 绩效管理	B301 自评管理规范性	2.00	规范	未开展	0.00	0.00%

具体指标分析：

B101 资金到位率：该项指标权重为 2.00 分。考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价要点：指标公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。100%为满分，到位率每下降 1%扣权重分值的 3%，当资金到位率低于 60%不

得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金预算 500 万元，实际到位 500 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ =（500 万元/500 万元） $\times 100\%$ =100%。

根据评分规则，该指标得 2.00 分。

B102 预算执行率：该项指标权重为 4.00 分。考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。指标公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。评价要点：预算执行率 100%得满分，预算执行率小于 100%且 $\geq 80\%$ 得分 70%，预算执行率 $< 80\%$ 且 $\geq 60\%$ 得分 50%，预算执行率 $< 60\%$ 的不得分。评分标准来源于财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金实际到位 500 万元，累计支出 398 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ =79.60%，剩余资金年末财政已收回。

根据评分规则，该指标得 2.00 分。

B103 资金使用合规性：该项指标权重为 4.00 分。考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合《政府会计准则制度》、襄垣县农业农村局的《财务管理制度》、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》的规定；②资金的拨

付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占权重的 25%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目采用国库集中支付的方式支付，审批程序和拨付手续完整合规，与预算批复的用途一致，项目资金使用过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的使用、管理均符合规定。

根据评分规则，该指标得 4.00 分。

B201 管理制度健全性：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，符合得 1 分，存在一项不符合扣 0.5 分；②财务管理制度中是否包括预算管理、收入管理、支出管理、审批管理、财务监督管理五个方面内容；内容合法、合规、完整得 1 分，每缺少一项，扣 0.2 分；③业务管理方面是否有制定相应的管理制度，是否明确奖励资金的申请、审核、发放的流程，项目监督管理是否有明确规定。内容合法、合规、完整得 2 分，每缺少一项，扣 0.67 分。

在财务管理方面，根据项目单位的财务管理制度对项目进行财务核算和资金管理。在业务管理方面，襄垣县农业农村局根据《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农

组办发〔2022〕7号），明确了奖励对象，奖励标准；制定了《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案》（襄农组办发〔2022〕21号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》（襄农组办发〔2022〕22号），《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目扶持奖励评审办法》明确了项目申报、审核、验收的流程。但对于后续资金监督方面未制定明确的管理制度。

根据评分规则，本指标得 3.33 分。

B202 制度执行有效性：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：①财务管理制度；②业务管理制度；③申请、审核、发放流程规范；④监督管理。以上四项各占权重的 25%，执行有效则得该项权重分，不符合不得分。

在财务管理方面，根据项目单位的财务管理制度对项目进行财务核算和资金管理，项目资金按要求核算，会计凭证分类整理，未发现财务管理不规范的情况。

业务管理方面，襄垣县农业农村局按照《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7号），制定了《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案》（襄农组办发〔2022〕21号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》（襄农组办发〔2022〕22号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目

扶持奖励评审办法》，根据文件要求组织开展项目申报、逐级审核、项目评审、资金发放等工作，且申报书、审核表、审核意见、验收表、财务证明文件等项目资料内容完整并汇编成册，制度执行有效。在资金监督管理方面，各项目在申报时，对资金使用做出了说明，明确了资金使用方向，但项目单位未对其进行跟踪、监督，故扣 1 分。

根据评分规则，该指标得 3.00 分。

B301 自评管理规范性：该项指标权重为 2 分。考察项目单位对该项目自评价的完成情况及质量情况。评价要点：①按时完成项目自评价填报；②自评分析报告权重合理、评分规范、结构完整、问题具有针对性、建议具有可操作性；①②分别占权重的 40%、60%，符合则得分，否则扣除相应权重分。

经核查，襄垣县农业农村局未完成襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效自评价的填报。

根据评分规则，该指标得 0 分。

（三）项目产出情况

产出类指标主要是从数量、质量、时效、成本等方面评价。产出类指标满分 30.00 分，实际得分 30.00 分，得分率为 100.00%。综合来看，襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目产出完成情况良好，已完成对符合奖补要求的 29 个村级集体经济组织的奖补。产出类指标的得分情况见下表。

表 4-3 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
------	------	----	-----	-----	----	-----

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
合计:		30.00			30.00	100.00%
C1 数量	C101 计划奖励村级集体经济组织数	8.00	29 个	29 个	8.00	100.00%
C2 质量	C201 奖励对象达标率	8.00	100%	100%	8.00	100.00%
C3 时效	C301 奖补资金发放及时率	7.00	100%	100%	7.00	100.00%
C4 成本	C401 奖励标准执行度	7.00	100%	100%	7.00	100.00%

具体指标分析:

C101 计划奖励村级集体经济组织数: 该项指标权重为 8.00 分。考察工作的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目的实际产出情况。评价要点:根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》,29 个项目符合扶持奖励标准,涉及 29 个村级集体经济组织全部完成奖励,得满分;存在 1 个经济组织未完成奖励,扣 0.5 分,扣完为止。

根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》,29 个项目符合扶持奖励标准,涉及 29 个村级集体经济组织。根据财务凭证等相关资料,29 个村级集体经济组织已于 2022 年 12 月 21 日完成奖励资金的发放。

根据评分规则,该指标得 8.00 分。

C201 奖励对象达标率: 该项指标权重为 8.00 分。考察申报的经济组织主体是否达到奖励的标准,用以反映项目完成后的质量达标情况。评价要点:指标公式:奖励对象达标率=达到奖励要求的经济组织数/计划奖励的经济组织数。奖励对象达标率达到 100%,得满分,每降低 1%扣除权重的 5%,反之不得分。

根据《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金

申报工作方案》、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》，各村级集体经济组织通过村级自验、镇级初验，经襄垣县农业农村局、襄垣县财政局、襄垣县现代农业发展中心、襄垣县乡村振兴发展中心等部门组成验收小组集中评审后，确定奖励主体。通过查验各经济主体的申报资料、收入证明材料、以及验收表等验收资料，未发现经济主体不符合奖励标准的情况，奖励对象达标率 100%。

根据评分规则，本指标得 8.00 分。

C301 奖补资金发放及时率：该项指标权重为 7.00 分。考察奖励资金是否在计划时间内发放。评价要点：按照政策要求及时发放，得满分；每出现一例未及时发放，扣除 3%的权重分。

根据申报验收资料，符合条件的集体经济组织于 2022 年 11 月 15 日-11 月 20 日进行申报，12 月 1 日-12 月 9 日进行验收、评审，2022 年 12 月 19 日襄垣县农业农村局对符合条件的项目予以批复，并分配资金，2022 年 12 月 21 日完成发放。

根据评分规则，本指标得 7.00 分。

C401 奖励标准执行度：该项指标权重为 7.00 分。考核奖补资金发放是否符合相关政策要求。评价要点：资金发放符合相关标准，得满分；存在一例不符合，扣除权重的 3%，扣完为止。

《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7 号）明确了本项目的奖补标准，评价组

通过核查各主体的申报资料、村级、乡镇的审核资料，及支付凭证，未发现奖补资金与政策规定的标准不相符的情况，标准执行度 100%。

根据评分规则，该指标得 7.00 分。

（四）项目效益情况

效益类指标主要是从经济效益、社会效益、服务对象满意度、可持续影响等方面进行评价。效益类指标满分 30.00 分，实际得分 28.48 分，得分率为 94.93%。效益方面整体完成情况良好，通过项目实施，增加了农民可支配收入，村级集体经济得到发展，示范效应明显。效益类指标的得分情况见下表。

表 4-7 效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
	合计	30.00			28.48	94.93%
D1 经济效益	D101 农民人均可支配收入	6.00	增加	增加	6.00	100.00%
D2 社会效益	D201 村集体经济收入 10 万元以下村占比	4.00	0	0	4.00	100.00%
	D202 村集体经济收入 20 万元以上村占比	4.00	≥80%	91.7%	4.00	100.00%
	D203 带动示范效应	4.00	明显	明显	4.00	100.00%
D2 服务对象满意度	D301 周边群众满意度	4.00	≥90%	82.80%	3.14	78.50%
	D302 经济组织满意度	4.00	≥90%	84.48%	3.34	83.50%
D3 可持续影响	D401 利益联结机制	4.00	建立	建立	4.00	100.00%

具体指标分析：

D101 农民人均可支配收入：该项指标权重为 6.00 分。考察项目完成后，对稳定带动群众增收的影响。评价要点：被奖励项目实施后，能有效带动群众增收或增收情况达到预期得满分，对于带动农户增收未达到预期计划，每发现 1 处扣除 0.5 分，对于

增收情况不确定的现象，每发现 1 处扣除 1 分，扣完为止。

根据《襄垣县 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，农村常住居民人均可支配收入 22242 元，较上年增长 7.2%。

根据评分规则，本指标得 6.00 分。

D201 村集体经济收入 10 万元以下村占比：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施后对村级集体经济的影响。评价要点：《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》提出“2022 年底，全面消除村集体经济收入 10 万元以下村”的目标任务，达到目标任务得满分；每存在一个村未达到目标任务，扣除 0.4 分，扣完为止。

D202 村集体经济收入 20 万元以上村占比：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施后对村级集体经济的影响。评价要点：《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》提出“2022 年底，20 万元以上村达到 80%”的目标任务，达到目标任务得满分；每存在一个村未达到目标任务，扣除 0.4 分，扣完为止。

襄垣县辖 9 镇、1 个省级经济技术开发区、229 个行政村，总人口 26 万。根据襄垣县 2022 年度 1-12 月农村集体经济收入统计资料，2022 年村级集体经济总收入增加到 27750 万元，较 2021 年增长 129.87%，229 个行政村收入全部在 10 万元之上，其中 20 万元以上的行政村占比 91.70%，达到“全面消除村集体经济收入 10 万元以下村，20 万元以上村达到 80%”的任务。

表 4-8 襄垣县 2022 年村集体经济收入情况表

村集体经济收入	村集体数量	占比
100 万元以上	53	23.14%
50 万~100 万元	43	18.78%
30 万~50 万元	50	21.83%
20 万~30 万元	64	27.95%
10 万~20 万元	19	8.30%
合计	229	100.00%

根据评分规则，两项指标得 8.00 分。

D202 带动示范效应：该项指标权重为 4.00 分。考察项目的实施所产生的示范效应。评价要点：项目实施后，产生一大批先进典型，对其他村集体发展经济起到引领带动作用，得满分；项目实施期后，产生少数先进典型，对其他村集体发展经济的带动作用不够明显，得相应权重的 1/2，未产生先进典型，对其他村集体发展经济未起到引领带动作用，不得分。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目涌现出了古韩镇南关村、鹿亭镇司马村、夏店镇平安村、王桥镇米坪村、下良镇东邯郸村等约 45 个村级集体经济发展壮大的先进典型，涵盖产业引领、生态引领、人才引领、文化引领等众多类型，并被中国新闻网、黄河新闻网、山西新闻网、襄垣先锋等多家媒体报道。综上，示范引领效应显著。

根据评分规则，本指标得 4.00 分。

D201 周边群众满意度：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施后受益群众的满意情况。评价要点：通过问卷调查，受益群众满意度达到目标值及以上，得满分；每降低 1%，扣除权重分

的 3%，扣完为止。

通过对襄垣县各乡镇村的广大群众随机发放满意度调查问卷 120 份，无前后矛盾、未回答全部问题等问卷，有效问卷 120 份。根据问卷数据信息反馈，综合来看，被调查者的平均满意度为 82.80%。分项来看，对村级集体产业发展情况的满意度 84.40%，对就业岗位提供情况的满意度 81.60%，对收益分配的满意度 82.40%。

根据评分规则，本指标得 3.14 分。

D202 经济组织满意度：该项指标权重为 4.00 分。考察项目实施后相关经济组织的满意情况。评价要点：通过问卷调查，受益群众满意度达到目标值及以上，得满分；每降低 1%，扣除权重分的 3%，扣完为止。

通过对各经济组织发放满意度调查问卷 30 份，无前后矛盾、未回答全部问题等问卷，有效问卷 30 份。综合来看，被调查者的平均满意度为 84.48%，对资金发放及时性的满意度 87.60%，对资金发放准确度的满意度 84.40%，对资金申报、验收、发放工作开展情况的满意度 85.40%，对政策宣传情况的满意度 81.80%，对该政策实施后对本单位后续发展的贡献的评价 83.20%。

根据评分规则，本指标得 3.34 分。

D401 利益联结机制：该项指标权重为 4.00 分。考察利益联结机制的构建情况。评价要点：建立利益联结机制，得 40%权重

分；签订的利益联结协议明确带动主体、项目实施单位、带动方式、合作期限、利益分配方式、额度和日期、合作结束后涉及资产归属、违约责任等，得 60%权重分。不符合扣除相应权重分。

评价组调研了解到：已完成的项目在实施后均建立了利益联结机制，例如制定了《收益分配方案》明确了收益分配原则、分配范围、分配程序以及监督管理。联结协议的内容包含主体，带动方式、期限、双方的权利与义务等，协议内容全面、合理。各经济合作社制定相应的《XX 经济合作社章程》，对资产管理与经营进行了明确。

根据评分规则，本指标得 4.00 分。

五、经验做法

（一）推进“五+五代两自主”模式，探索发展壮大村级集体经济的襄垣路径

乡村振兴，产业先行。襄垣县紧扣发展壮大村级集体经济重点任务，全面推行“五+五代两自主”模式，激发群众自力更生、奋发有为的内生动力，全面推进乡村振兴。

“五+”提振特色产业。在村党组织领导下，村级股份经济合作社结合自身产业基础、区位优势和发展意向，通过对接公司企业、争取单位帮建、依托贤人能人、采取共建共享、联户抱团等发展模式，因地制宜发展特色产业，探索“合作社+”模式。

“五代”提高集体收入。五代即工业产品“代工”、农副产品“代

销”、农业生产“代管”、集体资产“代营”、后勤事务“代办”。充分发挥村级带头人和经纪人作用，找准村级集体经济与市场的联结节点，为农户服务，为市场主体服务，通过提供服务有效增加村集体收入。

三是“两自主”提升组织能力。坚持以村党支部为核心的村级股份合作社，以主人翁的身份主动谋划发展、谋划项目、谋划增收，做到“自主决策、自主经营”，实现由“要我发展”转变为“我要发展”，形成主动发展、本领增强，务实发展、群众认可、持续发展的乡村振兴良好局面。

（二）创建农村集体经济平台公司，壮大集体经济

为破解村级集体经济市场占有率低、品牌效应低、产业规模小、发展后劲不足等问题，襄垣县在 2022 年 9 月 21 日揭牌成立农村集体经济发展有限公司，公司聚焦三产融合，实体化运作，盘活资产、挖掘资源，不断壮大村级集体经济。参与实施壮大村级集体经济专项奖励项目，兑现专项奖励资金 398 万元，直接带动 229 个村集体增收。同时，有效促进土地资源的优化配置和高效利用，延展农副产品产业链条，提高农产品附加值，激活农村闲置厂房、荒地等沉睡资源，有序推进资源变资产、资金变股金、农民变股民，保障农民财产权益，激发集体经济发展活力。通过整合县域内农业资产资源，孵化农业龙头企业，推动实施乡村振兴战略，探索出了一条具有“襄垣特色”的发展模式。

六、存在问题

（一）预算编制不够细化，影响资金使用效率

根据预算申请文件，2022 年壮大村级集体经济项目预算 500 万元。通过评价组实地调研了解到，项目单位在申报预算资金时，未细化支出预算编制，预算测算不明确不充分。由于支出预算编制不细化，项目的结余较大，影响财政资金使用效率。

（二）后续监督、跟踪机制有待进一步完善

评价组通过调研发现在项目奖励资金后期使用过程中的监督管理、跟踪问效方面等长效机制不健全。

（三）绩效管理规范化程度不高

绩效目标管理方面，评价组对绩效目标申报表进行复核，发现存在绩效指标设置不完整，指标名称不规范，细化量化不够的问题的情况；绩效自我评价管理方面，评价组通过调研了解到，该项目在年度终了及项目实施结束之后未进行自我评价，未对项目实施的完成情况、经验做法、存在问题进行总结分析。

七、改进建议

（一）全面夯实预算编制的基础性工作，提高预算编制质量

首先，定期对单位人员进行集中培训，帮助他们及时了解预算编制的注意事项，认识理解预算的作用，从而增强重视编制预算的意识。其次，各单位编制预算的财务人员要认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，结合项目目标任务，细化预算测算，

提高预算编制的精细化水平。

（二）强化资金跟踪监管，提高资金使用效益

建议项目单位尽快研究、完善、形成奖励资金后续监督管理的制度，明确监管的方式、内容、流程、人员组织等，并组织相关人员具体落实跟踪行动，提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。

（三）压实部门责任，增强工作合力，提高绩效管理水平

基于现实情况，要坚持由外及内、循序渐进的原则，持续开展预算绩效管理相关政策宣传，引导部门牢固树立“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念，逐步实现由“要我评”的被动局面向“我要评”的自觉行动转变。

建立部门内部协作机制。在部门内部，由分管财务的领导牵头组建绩效管理工作协作组，将财务科（股）室和各业务科（股）室纳入协作组，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，切实提高财务人员和业务人员的工作合力，提高绩效自评工作水平。

八、结果应用建议

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效评价工作的评价资料和数据，来源于襄垣县农业农村局所提供的资料和襄垣县人民政府网的公开数据，并对数据进行分析、对比、测算，基于有关资料和数据得出的评价结论客观、真实、有效。有关问题、

建议已在报告中反映，评价结果的应用者为襄垣县财政局，被评价单位襄垣县农业农村局应根据报告提出的问题、建议予以整改，并将整改情况报送襄垣县财政局。

九、其他需要说明的问题

尽管项目组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，而且项目组尽量做到科学和全面，但是仍然存在一些局限性。

1、本次项目部分指标评分来源于问卷，调研对象的综合素质会对问卷数据产生一定的影响。

2、部分指标结果的其他因素影响无法剔除，个别指标结果受其他因素的影响较明显，其他影响因素无法合理剔除，在操作中只能通过降低此类指标的权重来减少这方面的影响。

十、相关附件

- 附件：1.绩效评价指标体系综合评分表
2.满意度分析报告
3.合规性检查方案
4.实地调研的图片资料

主评人签章（签字）：



附件 1 绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
A 决策			20							
	A1 项目立项		6							
		A101 立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点: ①项目立项是否符合《关于印发全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单(2022年)的通知》(室字(2022)13号)、《襄垣县2022年发展壮大新型农村集体经济工作方案的通知》(室字(2022)4号)等政策文件; ②项目立项是否符合现阶段农村经济的发展形势; ③项目立项是否与襄垣县农业农村局职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目根据《关于印发全市发展壮大新型农村集体经济重点任务清单(2022年)的通知》(室字(2022)13号)、《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案的通知》(室字(2022)4号)立项,符合现阶段农村经济的发展形势以及乡村振兴的政策规划。 襄垣县农业农村局具有“加强‘三农’综合协调职能,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,发展特色现代农业,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村	充分	3.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
						⑤项目是否与三农经济发展相关部门同类项目或襄垣县农业农村局内部相关项目重复。 以上五项各占权重的 20%，符合标准得该项权重分，不符合不得分。	现代化”的职能。该项目的立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 根据评分规则，该项指标得 3.00 分。			
		A102 立项程序规范性	3	考察项目立项申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各 1 分，符合得分，反之不得分。	按照襄垣县抓党建促基层治理能力提升专项行动工作要求，襄垣县财政每年设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金，以有效促进全县村级集体经济发展壮大。襄垣县农业农村局向襄垣县人民政府提出申请，将发展壮大村级集体经济项目专项奖励资金列入县级财政预算，并取得批示，项目正式立项。综上，该项目立项程序规范。特此请示根据评分规则，本指标得 3.00 分。	规范	3.00	100%
	A2 绩效目标		7							

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		A201 绩效目标合理性	3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	<p>评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>以上四项,其中①占 40%权重分,②③④各占 20%权重分,符合得分,反之不得分。</p>	<p>襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目的总体目标是到 2022 年底,全面消除村集体经济收入 10 万元以下村,20 万元以上村达到 80%,经营性收入占比明显增加,建立归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、运转规范、监管有力的农村集体经济组织现代产权制度,实现村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长,探索形成一条发展壮大村级集体经济的新路径。评价组通过梳理各项资料,了解到襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目在实施前期明确了奖励标准,奖励金额,项目绩效目标合理,预期产出和效益符合正常的业绩水平,与相应的资金量匹配。</p> <p>根据评分规则,本指标得 3.00 分。</p>	合理	3.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	4	考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上三项各占权重的 1/3,符合标准得该项权重分,不符合不得分。	根据襄垣县农业农村局编制的绩效目标申报表,发现存在指标设置不规范,细化量化不够的问题。具体情况如下: 一是指标设置不规范。例如“数量指标”的指标名称“全县 9 个乡镇 229 个行政村”,指标值“全县 9 个乡镇 229 个行政村”,“质量指标”的指标名称“合格”,指标值“合格”等。 二是指标细化量化不够。例如:满意度指标的指标值可设置数值形式,而非定性值“满意”。 根据评分规则,本指标得 1.33 分。	不太明确	1.33	33.25%
	A3 资金投入		7							
		A301 预算编制科学性	4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和	科学	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或	襄垣县农业农村局向襄垣县财政局申请 2022 年壮大村级集体经济专项奖励资金 500 万元。通过评价组实地调研了解到,项目单位在申报预算资金时,未细化预算编制,缺失预算测算明细,对计划奖补主体、奖补金额等数据摸排不到位,预算金额不精准。	不太科学	1.00	25%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
				考核项目预算科学性、合理性情况。		资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各 1 分，符合得分，反之不得分。	根据评分规则，本指标得 1.00 分。			
		A302 资金分配合理性	3	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与襄垣县农业农村局或襄垣县实际情况是否相适应。 以上两项各占权重的 50%，符合得分，反之不得分。	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金根据襄垣县农业农村局《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》，对于符合扶持奖励标准的项目及申报主体进行奖励，奖励额度依据批复额度。综上，资金分配依据充分，分配额度合理。 根据评分规则，该项指标得 3.00 分。	合理	3.00	100%
B 过程			20							
	B1 资金管理		10							
		B101 资金到位率	2	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金	100%	评价要点： 指标公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金预算 500 万元，实际到位 500 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（500 万元/500 万元）×100%=100%。	100%	2.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
				落实情况对项目实施的总体保障程度。		落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 100%为满分,到位率每下降1%扣权重分值的3%,当资金到位率低于60%不得分。	根据评分规则,该指标得2.00分。			
		B102 预算执行率	4	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点: 指标公式:预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率100%得满分,预算执行率小于100%且≥80%得分70%,预算执行率<80%且≥60%得分50%,预算执行率<60%的不得分。评分标准来源于财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)。	襄垣县2022年发展壮大村集体经济项目资金实际到位500万元,累计支出398万元,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=79.60%,剩余资金年末财政已收回。 根据评分规则,该指标得2.00分。	79.60%	2.00	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点: ①是否符合《政府会计准则制度》、襄垣县农业农村局的《财务管理制度》、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法(试行)》的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项各占权重的 25%,符合标准得该项权重分,不符合不得分。	襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目采用国库集中支付的方式支付,审批程序和拨付手续完整合规,与预算批复的用途一致,项目资金使用过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金的使用、管理均符合规定。 根据评分规则,该指标得 4.00 分。	合规	4.00	100%
	B2 组织实施		8							
		B201 管理制度健全性	4	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,符合得 1 分,存在一项不符合扣 0.5 分; ②财务管理制度中是否包括预算管理、收入管理、支出管理、	在财务管理方面,根据项目单位的财务管理制度对项目进行财务核算和资金管理。在业务管理方面,襄垣县农业农村局根据《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法(试行)》(襄农组办发(2022)	较健全	3.33	83.25%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
				务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		审批管理、财务监督管理五个方面内容；内容合法、合规、完整得 1 分，每缺少一项，扣 0.2 分；③业务管理方面是否有制定相应的管理制度，是否明确奖励资金的申请、审核、发放的流程，项目监督管理是否有明确规定。内容合法、合规、完整得 2 分，每缺少一项，扣 0.67 分。	7 号），明确了奖励对象，奖励标准；制定了《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案》（襄农组办发〔2022〕21 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》（襄农组办发〔2022〕22 号），《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目扶持奖励评审办法》明确了项目申报、审核、验收的流程。但对于后续资金监督方面未制定明确的管理制度。 根据评分规则，本指标得 3.33 分。			
		B202 制度执行有效性	4	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点：①财务管理制度；②业务管理制度；③申请、审核、发放流程规范；④监督管理。以上四项各占权重的 25%，执行有效则得该项权重分，不符合不得分。	在财务管理方面，根据项目单位的财务管理制度对项目进行财务核算和资金管理，项目资金按要求核算，会计凭证分类整理，未发现财务管理不规范的情况。 业务管理方面，襄垣县农业农村局按照《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7 号），制定了《襄	较有效	3.00	75%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
							垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金申报工作方案》（襄农组办发〔2022〕21 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》（襄农组办发〔2022〕22 号）、《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目扶持奖励评审办法》，根据文件要求组织开展项目申报、逐级审核、项目评审、资金发放等工作，且申报书、审核表、审核意见、验收表、财务证明文件等项目资料内容完整并汇编成册，制度执行有效。在资金监督管理方面，各项目在申报时，对资金使用做出了说明，明确了资金使用方向，但项目实施的主管部门尚未对其进行跟踪、监督，故此处不得分。根据评分规则，该指标得 3.00 分。			
	B3 绩效管理		2							
		B301 自评管理规范	2	考察项目单位对该项目自评价的完成情况及质	规范	评价要点： ①按时完成项目自评价填报； ②自评分析报告权重合理、	经核查，襄垣县农业农村局未完成襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济项目绩效自评价的填报。根据评分规则，该指标得 0 分。	未评价	0.00	0%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		性		量情况。		评分规范、结构完整、问题具有针对性、建议具有可操作性； ①②分别占权重的 40%、60%，符合则得分，否则扣除相应权重分。				
C 产出			30							
	C1 数量		8							
		C101 计划奖励村级集体经济组织数	8	考察工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目的实际产出情况。。	29 个	评价要点： 根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》，29 个项目符合扶持奖励标准，涉及 29 个村级集体经济组织。 29 个经济组织全部完成奖励，得满分；存在 1 个经济组织未完成奖励，扣 0.5 分，扣完为止。	根据《关于襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励项目的批复》，29 个项目符合扶持奖励标准，涉及 29 个村级集体经济组织。根据财务凭证等相关资料，29 个村级集体经济组织已于 2022 年 12 月 21 日完成奖励资金的发放。 根据评分规则，该指标得 8.00 分。	29 个	8.00	100%
	C2 质量		8							
		C201 奖励对象达标	8	考察申报的经济组织主体是否达到奖励的标准，	100%	评价要点： 指标公式：奖励对象达标率=达到奖励要求的经济组织数/计划奖励的经济组织数。	《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组	100%	8.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		率		用以反映项目完成后的质量达标情况。		奖励对象达标率达到 100%，得满分，每降低 1%扣除权重的 5%，反之不得分。	办发〔2022〕7 号）明确了本项目的奖补标准，评价组通过核查各主体的申报资料、村级、乡镇的审核资料，及支付凭证，未发现奖补资金与政策规定的标准不相符的情况，标准执行度 100%。 根据评分规则，本指标得 8.00 分。			
	C3 时效		7							
		C301 奖补资金发放及时率	7	考察奖励资金是否在计划时间内发放。	100%	评价要点： 按照政策要求及时发放，得满分；每出现一例未及时发放，扣除 3%的权重分。	根据申报验收资料，符合条件的集体经济组织于 2022 年 11 月 15 日-11 月 20 日进行申报，12 月 1 日-12 月 9 日进行验收、评审，2022 年 12 月 19 日襄垣县农业农村局对符合条件的项目予以批复，并分配资金，2022 年 12 月 21 日完成发放。 根据评分规则，本指标得 7.00 分。	100%	7.00	100%
	C4 成本		7							
		C401 奖励标准执行度	7	考核奖补资金发放是否符合相关政策要求。	100%	评价要点：资金发放符合相关标准，得满分；存在一例不符合，扣除权重的 3%，扣完为止。	根据《襄垣县 2022 年发展壮大村级集体经济扶持奖励资金验收方案》、《襄垣县发展壮大村级集体经济扶持奖励办法（试行）》（襄农组办发〔2022〕7 号）明确了本项目的奖补标准，评价组通过核查	100%	7.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
							各主体的申报资料、村级、乡镇的审核资料，及支付凭证，未发现奖补资金与政策规定标准的不相符的情况，标准执行度 100%。 根据评分规则，该指标得 7 分。			
D 效益			30							
	D1 经济效益		6							
		D101 农民人均可支配收入	6	考察项目完成后，对稳定带动群众增收的影响。	增加	评价要点： 被奖励项目实施后，能有效带动群众增收或增收情况达到预期得满分，对于带动农户增收未达到预期计划，每发现 1 处扣除 0.5 分，对于增收情况不确定的现象，每发现 1 处扣除 1 分，扣完为止。	根据《襄垣县 2022 年国民经济和社会发展统计公报》农村常住居民人均可支配收入 22242 元，较上年增长 7.2%。 根据评分规则，本指标得 6 分。	增加	6.00	100%
	D2 社会效益		12							
		D201 村集体经济收入 10 万元以下	4	考察项目实施后对村级集体经济的影响。	0	评价要点：《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》提出“2022 年底，全面消除村集体经济收入 10 万元以下村”的目标任务，达到目标任务得满分；每存在一个村未达到目标任务，扣	襄垣县辖 9 镇、1 个省级经济技术开发区、229 个行政村，总人口 26 万。根据襄垣县 2022 年度 1-12 月农村集体经济收入统计资料，2022 年村级集体经济总收入增加到 27750 万元，较 2021 年增长 129.87%，229 个行政村收入全部	0	4.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
		村占比				除 0.4 分，扣完为止。	在 10 万元之上，其中 20 万元以上的行政村占比 91.70%，达到“全面消除村集体经济收入 10 万元以下村，20 万元以上村达到 80%”的任务。			
		D202 村集体经济收入 20 万元以上村占比	4	考察项目实施后对村级集体经济的影响。	≥80%	评价要点：《襄垣县 2022 年发展壮大新型农村集体经济工作方案》提出“2022 年底，20 万元以上村达到 80%”的目标任务，达到目标任务得满分；每存在一个村未达到目标任务，扣除 0.4 分，扣完为止。	根据评分规则，两项指标得 8 分。	91.7%	4.00	100%
		D203 带动示范效应	4	考察项目的实施所产生的示范效应。	明显	评价要点：项目实施后，产生一大批先进典型，对其他村集体发展经济起到引领带动作用，得满分；项目实施期后，产生少数先进典型，对其他村集体发展经济的带动作用不够明显，得相应权重的 1/2，未产生先进典型，对其他村集体发展经济未起到引领带动作用，不得分。	襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目涌现出了古韩镇南关村、鹿亭镇司马村、夏店镇平安村、王桥镇米坪村、下良镇东邯郟村等约 45 个村级集体经济发展壮大的先进典型，涵盖产业引领、生态引领、人才引领、文化引领等众多类型，并被中国新闻网、黄河新闻网、山西新闻网、襄垣先锋等多家媒体报道。综上，示范引领效应显著。根据评分规则，本指标得 4 分。	明显	4.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
	D3 服务对象满意度		8							
		D301 周边群众满意度	4	考察项目实施后群众的满意情况。	≥90%	评价要点： 通过问卷调查，受益群众满意度达到目标值及以上，得满分；每降低 1%，扣除权重分的 3%，扣完为止。	通过对襄垣县各乡镇村的广大群众随机发放满意度调查问卷 120 份，无前后矛盾、未回答全部问题等问卷，有效问卷 120 份。根据问卷数据信息反馈，综合来看，被调查者的平均满意度为 82.80%。分项来看，对村级集体产业发展情况的满意度 84.40%，对就业岗位提供情况的满意度 81.60%，对收益分配的满意度 82.40%。 根据评分规则，本指标得 3.14 分。	82.80%	3.14	78.50%
		D302 经济组织满意度	4	考察项目实施后各村级集体经济组织的满意情况。	≥90%	评价要点： 通过问卷调查，受益群众满意度达到目标值及以上，得满分；每降低 1%，扣除权重分的 3%，扣完为止。	通过对各经济组织发放满意度调查问卷 30 份，无前后矛盾、未回答全部问题等问卷，有效问卷 30 份。综合来看，被调查者的平均满意度为 84.48%，对资金发放及时性的满意度 87.60%，对资金发放准确度的满意度 84.40%，对资金申报、验收、发放工作开展情况的满意度 85.40%，对政策宣传情况的满意度 81.80%，对该政策实施后对本单位后续发展的贡献的评	84.48%	3.34	83.50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	业绩值	得分	得分率
							价 83.20%。 根据评分规则，本指标得 3.34 分。			
	D4 可持续影响		4							
		D401 利益联结机制	4	考察利益联结机制的构建情况。	建立	评价要点： 建立利益联结机制，得 40% 权重分；签订的利益联结协议明确带动主体、项目实施单位、带动方式、合作期限、利益分配方式、额度和日期、合作结束后涉及扶贫资金归属、违约责任等，得 60% 权重分。不符合扣除相应权重分。	评价组调研了解到：已完成的项目在实施后均建立了利益联结机制，例如制定了《收益分配方案》明确了收益分配原则、分配范围、分配程序以及监督管理。联结协议的内容包含主体，带动方式、期限、双方的权利与义务等，协议内容全面、合理。各经济合作社制定相应的《XX 经济合作社章程》，对资产管理与经营进行了明确。 根据评分规则，本指标得 4 分。	建立	4.00	100%
合计			100							

附件 2 满意度分析报告

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目 绩效评价满意度分析报告

一、调研对象与调研内容。

（一）调研对象。

本次问卷调查的对象为襄垣县各经济组织的管理人员及村民群众。

（二）调研内容。

- ①调研对象的基本信息；
- ②调研对象对壮大村集体经济项目开展情况的评价；
- ③调研对象对壮大村集体经济项目工作开展的意见和建议。

二、调研方法与抽样方式。

（一）调研方法。

针对襄垣县各经济组织的管理人员及村民群众开展问卷调查，具体问卷见附录 2-1。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（二）抽样方式。

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目绩效评价满意度调查采取随机抽样的方式，计划发放问卷共计 150 份，问卷采用电子问卷形式，通过微信平台传播增加覆盖人群，提高公众参与度。

（三）问卷的发放和回收。

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在襄垣县农业农村局等工作人员的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

三、调研安排。

根据绩效评价进度，项目组安排于 2023 年 9 月 25 日到 9 月 28 日发放问卷。

四、有效问卷的确定

为确保问卷调查的真实性、客观性，在科学设计问卷的基础上，评价组拟采取以下方式对回收的原始问卷进行筛查：

(1) 利用社会统计软件 SPSS 中的数据验证功能，查看同质或互斥题目回答是否协调。

(2) 利用社会统计软件 SPSS 中的重复数据检查方法，查看问卷的重复率，即全部题目或部分题目与他人一致的问卷。

(3) 查看缺失值情况。一般来说，一份问卷如果有 15% 以上的题目没有回答或者回答“无法确定”，则可以判定该问卷无效。

(4) 通过对数据做描述性统计分析，发现极端值和异常值，然后结合问卷去检验分析原因。

(5) 查看问卷的一致性，即是否有回答问题前后矛盾的问卷。

(6) 通过对量表问题进行信度分析，研究所获取数据的一致性和可靠性。

有效问卷最低回收率确定为 70%，如果有效问卷回收率不达

要求，结合实际情况进行补测。

五、调查问卷的信度分析与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目满意度调查问卷结果的信度系数为 0.88 和 0.84，这表明问卷整体设计具有很高的可信度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度

问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间，即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，显著相关，问卷满意度问题效度汇总见下表。

附表 2-1：问卷效度情况表

问卷	问题名称	问卷效度
各经济组织 工作人员问卷	1.您对资金发放及时性的满意度	0.91
	2.您对资金发放准确度的满意度	0.90
	3.您对资金申报、验收、发放工作开展情况的满意度	0.96
	4.您对政策宣传情况的满意度	0.92
	5.您对该政策实施后对本单位后续发展的贡献的评价	0.94
群众问卷	1.您对村级集体产业发展情况的评价	0.97
	2.您对就业岗位提供情况的评价	0.85
	3.您对收益分配的的评价	0.96

六、调查结果分析

（一）被调查对象代表性分析

1、有效问卷回收率

本次发放 150 份问卷，经过筛选，有效问卷 150 份，不存在缺失值、异常值、前后矛盾、逻辑不通等问题的问卷，有效问卷

回收率 100%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此，本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可作为研究报告的依据。

2、调查对象的多样性与广泛性

本次问卷调查对象满足多样性要求。

根据群众问卷调查结果显示，82.31%的受访者为男性，17.69%的受访者为女性；年龄层次：26-35 岁的受访者占比为 18.75%，36-50 岁的受访者占比为 54.25%，51 岁及以上的受访者占比为 27%；15.38%的受访者来源于古韩镇，7.69%的受访者来源于侯堡镇，5.69%的受访者来源于善福乡，7.43%的受访者来源于西营镇，12.59%的受访者来源于夏店镇，15.38%的受访者来源于鹿亭镇，9.69%的受访者来源于王村镇，26.15%的受访者来源于下良镇。

根据各经济组织问卷调查结果显示，古韩镇占比 5.26%，王桥镇占比 15.79%，侯堡镇占比 26.32%，夏店镇占比 5.26%，鹿亭镇占比 15.79%，王村镇占比 10.53%，下良镇占比 21.05%，基本涵盖襄垣县各乡镇。


综合以上分析，本次调研对象基本涵盖了不同性别、不同年龄段、不同乡镇的人群，同时具有较高的有效问卷回收率，说明此次调查样本具有足够的代表性，能够较好地反映总体的特征。

（二）基本问题分析

A.各经济组织人员问卷:

1.您了解发展壮大村级集体经济扶持奖励政策么?


根据问卷结果反馈,47.37%的受访者表示非常了解,36.84%的受访者表示了解一点,5.26%的受访者表示不太了解,10.53%的受访者表示不了解。详细情况见下图。



附图 2-1

2.您是通过什么渠道了解到的?

根据问卷结果反馈,89.47%的受访者表示通过政府发文了解到,10.53%的受访者表示通过其他方式了解到。详细情况见下图。




附图 2-2

B.群众问卷:

1.您关注（了解）本地的村级集体经济发展情况吗？


根据问卷结果反馈，76.92%的受访者表示非常关注，15.38%的受访者表示比较关注，7.69%的受访者表示一般关注。详细情况见下图。



附图 2-3

2.您认为发展壮大村级集体经济，对助力脱贫攻坚、实现乡村振兴是否重要？


根据问卷结果反馈，92.31%的受访者表示发展壮大村级集体经济对实现乡村振兴非常重要，7.69%的受访者表示发展壮大村级集体经济对实现乡村振兴比较重要。详细情况见下图。



附图 2-4

3.您认为目前的村级集体经济发展政策措施是否到位？


根据问卷结果反馈,53.85%的受访者表示发展政策非常到位,23.08%的受访者表示发展政策比较到位,23.08%的受访者表示发展政策一般到位。详细情况见下图。



附图 2-5

4.您认为村干部在发展壮大村级集体经济、带领群众共同致富方面做的怎么样?


根据问卷结果反馈,42.86%的受访者表示村干部在发展壮大村级集体经济、带领群众共同致富方面做的非常好,50%的受访者表示村干部在发展壮大村级集体经济、带领群众共同致富方面做的比较好,7.14%的受访者表示村干部在发展壮大村级集体经济、带领群众共同致富方面做的一般。详细情况见下图。



附图 2-6

5.通过发展壮大村级集体经济,您的收入有变化吗?

根据问卷结果反馈，40%的受访者表示收入有明显提升，46.67%的受访者表示收入有小幅提升，13.33%的受访者表示收入无明显变化。详细情况见下图。



附图 2-7

（三）满意度问题

根据问卷数据信息反馈，综合来看，各经济组织的综合满意度为 84.48%，群众的满意度为 82.80%，详细情况见下表。

附表 2-2 各经济组织满意度问题得分情况汇总

问题名称	得分情况
1.您对资金发放及时性的满意度	87.60%
2.您对资金发放准确度的满意度	84.40%
3.您对资金申报、验收、发放工作开展情况的满意度	85.40%
4.您对政策宣传情况的满意度	81.80%
5.您对该政策实施后对本单位后续发展的贡献的评价	83.20%
综合满意度	84.48%

附表 2-3 群众满意度问题得分情况汇总

问题名称	得分情况
1.您对村级集体产业发展情况的评价	84.40%
2.您对就业岗位提供情况的评价	81.60%
3.您对收益分配的的评价	82.40%
综合满意度	82.80%

附录 2-1:

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目

各经济组织满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好!本次问卷旨在客观测定襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目各经济组织的满意度情况,感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟,问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受填写。感谢您的配合!

山西审合佳会计师事务所(普通合伙)

2023 年 7 月

一、个人信息

1.您所代表的经济组织是 _____

2.您所在的乡镇()

A.古韩镇 B.王桥镇 C.侯堡镇 D.善福乡 E.西营镇

F.夏店镇 G.鹿亭镇 H.王村镇 I.下良镇

二、基本问题

1.您了解发展壮大村级集体经济扶持奖励政策么? ()

A.非常了解 B.了解一点 C.不太了解 D.不了解

2.您是通过什么渠道了解到的? ()

A. 报纸、杂志 B.电视、广播 C.政府发文、公告 D. 其他

三、满意度问题

满意度问题	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对资金发放及时性的满意度	5	4	3	2	1
2.您对资金发放准确度的满意度	5	4	3	2	1
3.您对资金申报、验收、发放工作开展情况的满意度	5	4	3	2	1
4.您对政策宣传情况的满意度	5	4	3	2	1
5.您对该政策实施后对本单位后续发展的贡献的评价	5	4	3	2	1

四、请问您认为发展壮大村级集体经济扶持奖励政策中存在哪些问题，及您对这些问题的建议。

附录 2-2:

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目 群众满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好!本次问卷旨在客观测定襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目受益群众的满意度情况,感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟,问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受填写。感谢您的配合!

山西审合佳会计师事务所(普通合伙)

2023 年 7 月

一、个人信息

1、您的性别()

A. 男 B. 女

2、您的年龄?()

A.25 岁以下 B.26-35 岁 C.36-50 D.51 岁以上

3、您所在的乡镇()

A.古韩镇 B.王桥镇 C.侯堡镇 D.善福乡 E.西营镇

F.夏店镇 G.麂亭镇 H.王村镇 I.下良镇

二、基本问题

1.您关注(了解)本地的村级集体经济发展情况吗?()

A.非常关注 B.较关注 C.一般 D.不关注

2.您认为发展壮大村级集体经济,对助力脱贫攻坚、实现乡村振兴是否重

要？

A.非常重要 B.较重要 C.一般 D.不重要

3.您认为目前的村级集体经济发展政策措施是否到位？（ ）

A.非常到位 B.较到位 C.一般 D.不到位

4.您认为村干部在发展壮大村级集体经济、带领群众共同致富方面做的怎么样？（ ）

A.非常好 B.较好 C.一般 D.不好

5.通过发展壮大村级集体经济，您的收入有变化吗？

A.有明显提升 B.有小幅提升 C.无明显变化

三、满意度问题

满意度问题	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对村级集体产业发展情况的评价	5	4	3	2	1
2.您对就业岗位提供情况的评价	5	4	3	2	1
3.您对收益分配的的评价	5	4	3	2	1

四、请问您认为发展壮大村级集体经济扶持奖励政策中存在哪些问题，及您对这些问题的建议。

附件 3 合规性检查报告

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目 资金合规性检查报告

一、项目基本情况

襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目总投入 500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 398 万元，结余 102 万元，年末财政已收回。

二、项目财务管理情况

项目单位有资金使用情况监督检查制度、信息统计管理制度、资金管理制度等，财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使襄垣县 2022 年发展壮大村集体经济项目资金的使用更加规范合理。

经查阅，财政到位资金及时完成入账，入账凭证后附有资金拨付文件；经评价组查阅票据和存根资料的金额与记账凭证一致；支付凭证后附有汇款回执单；费用支出均在合同规定范围内，未发现超范围超标准现象，遵循了配比原则和权责发生制原则。

附件 4 实地调研的图片资料



