

襄垣县人民政府办公室文件

襄政办发〔2021〕42号

襄垣县人民政府办公室 关于印发襄垣县2021年机械化秸秆还田作业 实施方案的通知

各镇人民政府，经开区管委会，县直各有关单位：

《襄垣县2021年机械化秸秆还田作业实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

襄垣县人民政府办公室

2021年9月30日

（此件公开发布）

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业 实施方案

为扎实推进我县 2021 年机械化秸秆还田作业，提高耕地质量，防范化解森林火灾风险，改善生态环境，根据省市有机旱作农业和农作物秸秆综合利用要求，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

按照因地制宜、合理规划、公开公正的原则，在全县主要公路沿线（含高速公路、国道、省道、县乡公路）、沿山沿林区域（山区、林区边缘 2 公里范围内）实施机械化秸秆还田面积 12 万亩（详见附件 2）。作业资金由县财政承担，原则上每亩作业费用 25 元，具体按最终中标价格兑现。

二、作业对象及技术要点

（一）作业对象。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，按照公开、公平、公正的原则，选择作业资质有效、信誉度高、作业能力强、服务质量优，且具有一定规模的农机专业合作社为作业对象。

（二）技术要点。使用 50 马力以上（含 50 马力）拖拉机、玉米联合收获机，利用秸秆还田机高速旋转的粉碎刀进行砍切、打击、撕裂、揉搓成碎段和纤维状，使秸秆均匀抛洒到田间，利

用作物残茬培肥地力，增加土壤有机质。作业要求玉米秸秆粉碎长度 $\leq 10\text{cm}$ ，粉碎长度合格率 $\geq 85\%$ ，残茬高度 $\leq 8\text{cm}$ ，抛洒均匀无明显漏切。

三、实施程序

（一）公开招标确定服务组织。在深入调研、广泛了解、掌握农机专业合作社的规模、能力、信誉、服务等因素和综合评估基础上，县现代农业发展中心采取公开招标方式确定实施主体，入围的实施单位要在山西招投标网公示一周，公示无异议后签订合同，明确作业地点、作业面积、作业内容、作业时间、质量要求等。

（二）开展作业服务及检查验收。农机专业合作社按照作业合同和机械化还田技术规范按时完成任务，作业完成后提出验收申请，县现代农业发展中心通过县农机作业智能监测平台，导出作业车辆监测明细，形成《襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业监测记录表》（附件 3）。县现代农业发展中心、县财政局、县审计局和涉及镇人民政府要组织专人成立验收组，对作业面积和质量进行适量抽验；验收合格后，填写《襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业验收单》（附件 4），形成《襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业监测记录汇总表》（附件 5），并在县人民政府网站公示一周。

（三）兑现作业资金。农机专业合作社机械到场地实施进度达到 50% 后，县现代农业发展中心先行支付合同总价 30% 作为

项目预付款，剩余的 70% 在项目实施完毕，且公示无异议后，由县现代农业发展中心汇总形成《襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业资金兑付表》（附件 6），报送县财政局及时兑付资金。

四、保障措施

（一）加强组织领导。落实机械化秸秆还田作业是我县一项重要的惠农政策，是推动全县农业可持续发展的重要措施。为持续抓好这项工作，县人民政府成立了领导小组，组长由分管副县长担任，成员由县财政局、县现代农业发展中心及相关单位分管负责人组成（详见附件 1），领导小组下设办公室，设在县现代农业发展中心。

（二）强化作业保障。为提高作业质量和效率，机械化秸秆还田作业机具全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，及时进行复查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。县现代农业发展中心要持续以农机专业合作社为主体，组织专业技术人员开展多形式、多层次的技术培训工作；依托农机购置补贴政策，优先扶持发展新型适宜的大型拖拉机和秸秆还田机械，强化技术支撑和装备应用。

（三）加强监督检查。领导小组及各成员单位要对秸秆还田实施及资金使用情况开展监督，重点检查作业质量、面积核实、技术措施、资金兑付、实施程序等，确保落实到位。要严格执行各项纪律，确保资金专款专用，不得挤占挪用、侵占截留，对谎报

作业量和骗取、冒领、私分资金等行为，要依法追究相关单位及人员的责任。

县现代农业发展中心咨询举报电话：0355—7224229；

县财政局咨询举报电话：0355—7222568。

- 附件：1. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业工作领导小组
组成人员名单
2. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表
3. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业监测记录表
4. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业验收单
5. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业监测记录汇总表
6. 襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业资金兑付表

附件 1

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业 工作领导小组组成人员名单

组 长：分管农业农村工作的副县长

副组长：县现代农业发展中心主要负责人

成 员：县现代农业发展中心、县财政局、县审计局有关负责人和涉及镇人民政府分管负责人。

领导小组下设办公室，设在县现代农业发展中心，主任由县现代农业发展中心主要负责人兼任。

附件 2

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表

区域设立	各 镇	计划还田 面积（万亩）	备注
1	古韩镇	1.44	
2	王桥镇	1.11	
3	侯堡镇	1.44	
4	夏店镇	1.45	
5	虢亭镇	1.6	
6	西营镇	1.1	
7	下良镇	1.53	
8	王村镇	1.2	
9	善福镇	1.13	
合计		12	

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表

各 镇	行政村	计划还田面积（亩）	备 注
古韩镇	东北阳村	500	
	东南上村	1000	
	八里庄村	6000	
	北底村	700	
	阁老凹村	500	
	东塙头村	500	
	桃树村	2100	
	后庄村	1000	
	甘 村	500	
	王家庄村	300	
	兴庄村	300	
	下峪村	1000	
	小 计	14400	
	王桥镇	西山底村	700
米坪村		1000	
善政村		1000	
红星村		7500	
黄岩村		900	
小 计		11100	
侯堡镇	侯堡村	900	
	任家岭村	1900	
	常隆村	1100	
	常沟村	1500	
	闫 村	200	
	段河村	1100	

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表

各 镇	行政村	计划还田面积（亩）	备 注
侯堡镇	苏 村	2500	
	高家岩村	2000	
	安沟村	1300	
	东元垆村	500	
	邕子村	800	
	西回辕村	600	
	小 计	14400	
夏店镇	夏店村	1200	
	河 口	1000	
	河坡村	2000	
	九龙村	2000	
	赵家岭	500	
	韩家沟	1500	
	西南坪村	1500	
	南邯村	2000	
	付北村	800	
	富庄沟村	2000	
	小 计	14500	
麴亭镇	送返村	2000	
	赤壁村	2100	
	西洞上村	2100	
	黄楼北村	2100	
	蔡桥村	1600	
	大池村	2100	
	榆林村	4000	
	小 计	16000	

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表

各 镇	行政村	计划还田面积（亩）	备 注
西营镇	城底村	800	
	护驾垴村	1000	
	花果园村	350	
	南岩村	1750	
	郭家垴村	1000	
	丰曲村	1200	
	南坪村	450	
	磁窑头村	1350	
	常家坪村	1700	
	兴民村	1000	
	观岩村	400	
		小 计	11000
下良镇	下良村	1500	
	南桥院村	400	
	东故县	1200	
	李庙坡	1000	
	西故县	800	
	曹 坪	600	
	苗 庄	400	
	韩 庄	600	
	郝 村	1500	
	水碾沟村	500	
	水碾村	1000	
	寨沟村	450	
	梁庄村	450	

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田任务分解表

各 镇	行政村	计划还田面积（亩）	备 注
下良镇	强计村	1000	
	段堡村	500	
	临漳村	1000	
	寨上村	300	
	和坡村	500	
	东邯鄲村	800	
	西邯鄲村	800	
	小 计	15300	
王村镇	王 村	2700	
	史属村	2000	
	西岭村	1500	
	高家沟村	2300	
	温家垴村	2300	
	孔家洞村	1200	
	小 计	12000	
善福镇	南娥村	1500	
	贾垴村	1500	
	冯 村	600	
	堡底村	1100	
	东岸村	800	
	土合村	500	
	东宁静村	1100	
	庄里村	1500	
	七里脚村	1200	
	石峪村	500	
	北崔家庄村	1000	
	小 计	11300	

附件 4

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业验收单

验收时间	
地 点	
作业面积 (亩)	
承担作业农机合作社 及机手姓名	
验收情况	
建设单位	负责人签字: (盖章)
实施单位	负责人签字: (盖章)
收益村	负责人签字: (盖章)
验收组人员 签 字	

附件 5

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业监测记录汇总表

单位名称（盖章）：_____

序号	机手姓名	机手电话	农机车牌	终端号	农机类型	机具类型	作业类型	作业面积 (亩)	合格面积 (亩)
合计									

负责人（签字）：_____

附件 6

襄垣县 2021 年机械化秸秆还田作业资金兑付表

序号	作业对象	账 号	联系方式	作业面积 (亩)	中标价格 (元/亩)	结算金额 (元)	备 注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计							

单位负责人（签字）:

