

# 襄垣县发展改革和科学技术局

## 2024 年上半年工作总结和下半年工作计划

现将我单位 2024 年上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下：

### 一、2024 年上半年工作总结

#### (一) 基本情况

#### 1、项目建设工作

截止 6 月 12 日，襄垣县 41 个续建项目全部复工，复工率 100%；新建项目 131 个已开工 91 个，开工率 69.5%。为了落实项目推进年，一是组建襄垣县项目建设攻坚行动领导小组，组织相关单位集中办公，统一接受项目单位咨询、手续办理，点对点加快项目手续办理，确保项目如期开工。二是通过发放责任单位督办函，包保领导工作提醒函等方式，传导项目建设的压力，形成全县攻坚的合力，加快推进项目建设。三是开展 2024 年重点项目周调度、专题调度，要求各项目单位每日上报当日项目推进工作情况及目前项目进展情况，相关手续办理部门对项目立项、土地等手续办理情况进行通报，及时跟进解决项目建设过程遇到的难点堵点，加快项目落地。四是分解任务，印发了《襄垣县 2024 年产业类重点工程项目任务分解表》、《襄垣县 2024 年财政投资重点项目任务分解表》，明确项目的包保领导、责任单位，确保项目“有人负责，有人跟进”，压实责任，加强跟踪督

办，督促责任主体抓好落实。

## 2、高质量发展综合绩效考核指标工作

(1) GDP 增速。2024 年一季度我县 GDP 总量为 76.2 亿元，全市排名第 2，增速为-0.5%，全市排名第 10。2024 年二季度我县 GDP 总量为 164.4 亿元，预计增速为 1.3%。

(2) 固定资产投资。1-5 月，襄垣县固定资产投资累计完成 31.89 亿元，增速 11.45%；6 月份，按照 13%的累计增速目标，全县固定资产投资应完成 17.8 亿以上，累计完成 49.69 亿以上。

(3) 产业投资。2024 年 1-5 月累计完成 27.94 亿元，增速 44.7%。

(4) 民间投资。2024 年 1-5 月累计完成 21.16 亿元，增速 8.9%。

(5) 服务业增加值。2024 年一季度累计完成 19.3 元，增速为-0.9%；2024 年二季度预计累计完成 41.8 亿元，预计增速为 1.3%。

(6) 高新技术企业数 12 户。

## 3、争取资金及申报示范项目工作

资金及项目申报工作目前进展顺利，涵盖了多个重要领域和方面。首先，在中央预算内投资方面，我们储备了包括政府投资项目 25 个、企业投资项目 5 个在内的多个项目，总投资额达到 54.801 亿元。其中，针对污染治理、节能减碳、农业投资和教育强国推进工程等专项项目，我们已申报

多个项目，并拟申请相应资金以支持这些项目的实施。其次，地方政府专项债券项目储备了 10 个项目，总投资额 30.1968 亿元，并成功申报了第一批 3 个项目，拟申请资金 5.055 亿元。此外，超长期国债项目储备了 22 个项目，总投资额 33.8352 亿元，已申报 5 个项目，总投资 6.6584 亿元，拟申请资金 1.4862 亿元。设备更新项目也储备了 35 个项目，总投资额达到 28.1188 亿元。最后，在省级资金申报方面，我们申报了“2024 年省级数字转型发展专项资金”项目 2 个，总投资 1.5 亿元。这些资金及项目的申报工作，不仅体现了我们在推动经济发展、节能减排和数字化转型方面的决心和行动，也为我们未来的可持续发展奠定了坚实基础。

#### **4、招投标工作**

2024 年 4 月召开了第一次联席会议。印发了《招投标政策法规汇编》，并分发给各行政监督部门及有关单位。进一步厘清了县级行政监管职责，建立了山西省依法必须招标项目行政监督职责清单，协调指导各行业行政监督部门通过县政府官网平台公布了举报电话和邮箱，为群众举报提供“绿色通道”。对党的二十大以来审批的政府投资项目进行了全面检查，我局核准的政府投资类项目都按照“襄垣县建设项目招标方案和不招标核准表”的核准要求和招投标程序及规定进入山西招投公共服务平台上进行了公开招标。

#### **5、科技工作**

今年以来，县委、县政府对科技工作给予了高度重视。县政府副县长张卫军、加尔肯·叶尔肯亲自深入县发改和科

技局调研、指导，确保了科技工作的扎实开展。我们联合县委宣传部、县科协等十余家单位，在县城文庙广场举办了全国科技活动周宣传活动，有效提升了公众对科技的认知。同时，为提升县域企业的 R&D 填报能力，我们组织了多场统计培训会，并积极开展农业技术培训，帮助农民掌握先进的种植和加工技术。此外，我们还组织全县 20 余家单位开展科普统计，确保数据的准确性和及时性。

在推进国家创新型县建设方面，县发改和科技局积极作为，组织相关单位召开推进会，共同研究制定建设方案。同时，我们还邀请了山西省专家学者协会、科技金融专委会的专家来我县进行科技创新专题调研，为我的创新型县建设提供了宝贵的建议。

在高新技术企业和科技项目申报方面，我们积极服务企业，帮助山西源生有机农林公司等 3 家企业申报高新技术企业，并成功提交了申报资料。同时，我们还组织申报了市级科技重点研发计划项目 5 项，涉及新材料研发、农业机械改进等多个领域。此外，我们还召开了科技服务业企业座谈会，推动全县科技服务业的快速发展。同时，我们也不忘对实验室进行安全检查，确保科研工作的安全进行。

在科技特派员工作方面，我们加强了对 3 名企业科技特派员的服务情况监督，确保他们能够为企业有效的技术支持。同时，我们还征集了 9 家企业的技术和人才需求，为 2024 年企业科技特派员派驻工作做好充分准备。此外，我们

还对 5 家 2023 年申报长治市科技特派员创新创业示范基地的合作社、公司进行了现场考察，确保这些基地能够真正发挥科技特派员的作用，推动企业的创新发展。

## **6、价格管理工作**

我县正积极推进一系列价格调整和优化机制。首先，为确保天然气市场的稳定发展，已完成了全县四家燃气公司的成本监审工作，9 月底前完成调价工作并建立天然气上下游价格联动机制，并力争在年内彻底解决燃气企业成本倒挂问题。其次，为加快供热价格调整，我们将依据省发展改革委制定的煤电企业热力出厂价格参考标准，结合成本监审情况，于 2024 年 6 月底前完成煤电企业热力出厂价格调整，并有序推进终端供热价格调整工作，预计于 2024 年 9 月底前完成。最后，针对城镇供水价格，我们将结合水资源状况、供水成本和企业经营状况，在 9 月至 12 月期间有序调整，确保供水价格能够覆盖成本，同时根据国家和省市的相关政策进行同步调整。这些措施旨在优化资源配置，提高市场效率，促进经济的可持续发展。

## **7、粮食工作**

对我县粮食安全与储备工作进行了全面部署和深入实施。首先，我们精心安排了 2024 年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作，与自然资源局、农业农村局等五个关键部门签订了粮食安全责任状，确保粮食安全工作的责任明确、落实到位。同时，我们两次向县委政府汇报粮食安全工作，

深入镇村一线和储粮企业，具体落实各项措施，协调解决遇到的问题，高效推动了我县粮食安全工作的进展。

在提升粮食收储调控能力方面，我们强化了粮食购销业务的监管，对全县范围内的国有粮食收储企业和个体工商户、农业合作社进行了全面检查，通过“双随机、一公开”和“粮食流通统计监督执法”等形式，确保了粮食经营者安全、合法、规范经营。同时，我们积极引导企业扩容增储，与三家企业签订了社会责任储备协议，有效增强了我县的粮食储备能力。

在成品粮油储备管理方面，我们严格按照规定要求，坚持每周检查、每月盘存，确保了成品粮油数量真实、质量好、管理规范。此外，我们还强化了粮食应急加工供应能力，与两家较大型加工企业签订了应急加工协议，与全县九个镇的十二家粮油经营者签订了应急保供协议，进一步提升了我县的粮食应急保障能力。

在监督检查方面，我们全面开展了“2024年政策性粮食库存清查”和“两个安全”储粮检查，目前已通过市级普查，正待接受省级的抽查。同时，我们完成了仓库信息化升级改造工作，成功接入了省级平台，提升了粮食储备管理的信息化水平。

在安全生产整改方面，我们对市委反馈的九个问题进行了认真分析和仔细梳理，坚持问题导向，逐条逐项从严整改。我们制定了详细的整改方案和问题清单、任务清单、责任清

单、整改清单，并已在规定时间内完成了三项阶段性整改任务。

开展了粮食安全的宣传教育工作。通过组织《中华人民共和国粮食安全保障法》宣传、安全生产月活动、粮食和物资储备科技活动以及粮食安全生产“大宣传大培训大警示”等活动，有效提高了公众的粮食安全意识。

## **8、清洁取暖工作**

保暖保供方面，积极督促燃气企业履行供气职责，确保居民天然气供应。积极督促城燃企业签订2024-2025年天然气供气合同，共签订天然气供气合同3859.61万方，同时积极完成县政府5天储气合同和督促城燃企业签订5%储气合同。落实价格联动机制，目前已完成了成本监审，待省、市调价后第一时间进行调价。完成取暖季“以气代煤”运行补贴，共补贴8镇13264户727.73万元。完善解决历史遗留问题，进行了气价倒挂审计工作，并依据协议约定按期支付补贴；督促燃气企业完成隐患整改工作。督促各单位推进保暖保供重点项目和重大工作。

## **9、能源革命和采煤沉陷工作**

按照市能源革命综合改革试点2024年工作方案项目清单，督促各相关单位推进重点项目进度。同步起草我县能源革命综合改革试点2024年行动计划草案，重点围绕“五大基地”建设、新能源和清洁能源、“能源+”新产业新业态、

能源产业与生态治理、重点领域节能降碳五方面 24 条推进能源领域改革工作，正在征求相关单位意见。

持续推进我县未完成采煤沉陷区治理的 8 个村的治理工作，致灾主体灭失的 2 个村 148 户，分别是西营镇护驾垴村和夏店镇新庄村，已搬迁安置 24 户。目前已完成采煤沉陷受损范围鉴定，并根据鉴定确定的采空影响范围进行房屋受损程度鉴定，同步对房屋进行维修及重建；致灾主体存在的 6 个村 1213 户，已完成安置 593 户。分别是古韩镇东畛村，侯堡镇西回辕村，西营镇观岩村，下良镇曹坪村、苗庄村、东故县村。正在按照安置方式推进。

## **10、经济与国防协调发展工作**

通过完善指挥通信系统，完成固定电声警报器补盲建设，提高了警报覆盖率。同时，扎实进行潜力调查，收集行业数据，并编实建强人防专业队伍，共组建 9 支 285 人的专业队伍和志愿者队伍。此外，成功编修《襄垣县人民防空工程专项规划（2021-2035）》，并通过法律程序追缴易地建设费用，解决了历史遗留问题。为强化监管，襄垣县委托住建局进行人防工程质量监督，并对已竣工人防工程进行常态检查和规范指导。最后，襄垣县协助召开了国防动员委员会全体会议，进一步提升了国防动员工作的效率和协调性。

### **（二）亮点工作**

**北京对口合作工作：**“山西省襄垣县“智慧农业+新能

源”循环经济现代农业示范项目（一期）”，项目选址地位襄垣下良镇上良村，该项目已取得项目备案证，并被列为山西省重点项目，其运营团队来自北京极星农业有限公司，襄垣县领导已多次赴北京项目基地考察，总投资约1亿元，引进荷兰先进的智能化设备，水培生产高质量窜收番茄，其选址落在上良村的主要原因就是看中了襄矿集团所属上良煤矿砖厂和瓦斯电站的废热，由于该项目一年四季生产，特别是冬天供暖需要热源，而砖厂和瓦斯电站废热却控排造成温室效应，完美的与该项目匹配，同时还增加了额外收益，一劳多得。目前该项目正在前期的土地平整和设计阶段，预计今年年度投产。

2024年4月9日至12日，襄垣县职业技术学校孔宇飞副书记、副校长陈舒亚、教务主任白艳、教研主任崔素丽，赴北京昌平职业学校进行跟岗学习，提升了学校管理人员的精细化管理水平。两地建立合作关系后，通过网络直播的方式开展线上送课交流、网络教研、座谈会等教育教学活动，互相学习，取长补短，共同进步。

5月27日，党校的工作人员，2024年襄垣县春季学期科级干部进修班和中青班的同志赴北京昌平区党校进行为期4天的培训学习，此次参培人员28名，本次培训也是落实襄昌2024年对口合作工作要点的重要举措。

## 二、存在问题

（一）用地手续办理周期长，直接影响新建项目下半年

## 开工

新增占地项目特别是涉及耕地的，从项目确定选址到项目取得土地使用权至少需要半年以上的时间，年初确定的项目，最快开工也要到下半年，甚至跨年，直接影响新建项目按计划开工。

(二) 单项目大进度报表情况普遍，印证资料达标率较低，核减率有所增加

上报依据有发票项目较少，多数项目无法提供发票支撑，印证资料不附合要求，存在无法解锁和核减风险，可能造成固定资产投资任务无法完成。

## 三、下半年工作计划

### (一) 抓好项目建设促投资

1、强化项目梳理。摸清楚投资项目底数，全面梳理固定资产投资项目，并强化对重要节点的关注，确保项目能够按期推进。

2、完善政策导向和储备项目。根据国家政策导向，提前谋划和储备一批前期手续完善、建设条件成熟的项目，争取更多的上级资金支持，为项目建设提供保障。

3、提升民间投资的质量和效率。通过改善营商环境和提供政策支持，鼓励和吸引民间资本投向高新技术产业、生态环保等关键领域。

4、统筹安排各项手续办理进度。项目确定实施并选址后，集中力量首先开展土地报批准备工作，在完成土地组卷

工作等待批复期间，同步开展环评、能评、设计等工作，最大限度缩短土地手续办理周期。二是加大向上沟通对接力度。积极与上级部门进行沟通对接，了解各项手续审批时间节点，同时积极向上反应实际情况，尽可能加快项目用地手续办理进度。

## （二）抓好粮食物资守安全

完成好今年 500 万斤储备粮轮换工作；做好 2000 万斤县级储备粮安全存储工作，每周进行一次粮情检查，适时进行通风、密闭、防虫，保证储粮安全；做好储备粮仓库维修改造工作；按要求、按标准、按程序完成采购应急物资；继续做好“政策性粮食库存清查”和秋季“两个安全”检查；继续完成今年第二次的“双随机、一公开”监督检查；做好全县行业安全工作；做好县级储备粮质量监测；做好粮食安全宣传工作；做好质量调查、供需平衡居民调查、粮食统计、价格监测和价格认证工作；做好耕地保护和粮食安全考核工作。

## （三）抓好价格监管惠民生

做好殡葬基本服务、殡葬延伸服务及公益性公墓收费标准定价工作；做好公办托育机构保育费收费标准调研征求意见工作；对义务教育阶段课后服务收费进行排查，并提出建议；做好管道天然气销售价格和建立联动机制听证定价工作。

#### （四）抓好科技创新增活力

积极推进国家创新型县建设，通过详细对照要求并逐项落实，确保建设工作稳步前进。同时，重点关注高新技术企业的培育和发展，计划年底达到 14 家高新技术企业，并辅导 3 家企业申报。此外，积极组织企业申报科技创新平台，包括技术创新中心、中试基地和新型研发机构，以推动科技创新能力的提升。在科技特派员选派方面，计划增加农业科技特派员和企业科技特派员，以提升科技创新在基层的应用和推广。科技计划项目的申报工作，积极争取多个科技创新项目的立项，并落实科技创新支持措施，确保奖励补助及时兑现。

#### （五）抓好国防人防保安康。

人防领域实施了一系列综合措施，包括加强警报系统的后期维护管理，强化实战联演联训以提高备战水平，完善潜力调查以规范数据填报，加强国防宣传教育普及人防知识，常态化维护管理已竣工的人防工程并确保安全生产，持续开展安全生产专项行动以防范责任事故，以及协同县人武部开展国防动员能力检验评估等。有效提升襄垣县的国防动员能力和人防工作水平，确保各项工作的平稳运行。

襄垣县发展和改革委员会

2024 年 7 月 3 日